50 MWe Kernenergiecentrale Dodewaard. Jaarverslag 1968. EUR 4394. = 50 MWe Nuclear Power Station Dodewaard. Annual Report 1968. EUR 4394. by unknown
EUR 4394 n 
EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE " EURATOM 
LIBRARY 
50 MWe KERN,ENERGIECENTRALE DODEWAARD 
Jaarverslag 1968 
1969 
Verslag opgesteld door de 
N.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland - GKN / 
N.V. Samenwerkende Electriciteits-Productiebedrijven - SEP/Nederland 
Deelnemingscontract Nr. 006-63-4 REPN 
BElANGRUKE MEDEDELING 
Dit document is opgesteld onder auspiciën van de Commissie van de 
Europese Gemeenschappen. 
Er wordt op gewezen dat de Commissie van de Europese Gemeenschappen, 
haar contractpartners of enige namens hen handelende persoon : 
geenszins garanderen dat de in dit document vervatte mededelingen juist of 
volledig zijn, noch ervoor kunnen instaan dat het gebruik van enige in dit 
document vermelde mededeling, uitrusting, methode of procédé geen inbreuk 
maakt op uitsluitende rechten. 
geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor schade die eventueel kan 
voortvloeien uit het gebruik van de mededelingen, uitrustingen, methoden 
of ,procédé's die [n dit document zijn besdhreven. 
Dit rapport wordt verkocht in de verkoopkantoren die op de achterzijde van 
de omslag zijn vemneld 
tegen de prijs van Fl. 7,25 FF 11,....... FiB 100,....... DM 7,30 Lit. 12so 
Gelieve bii elke bestelling het nummer EUR en de titel, die op de om-
slag van elk rapport ziln vermeld, op te geven. 
Gedrukt door SMEETS 
Brussel. november 1969 
Dit document is gereproduceerd op basis van de beste beschikbare copie. 
Ï, 
i 
'1 
.. 
' i,' 
F. 
r-
r 
f 
J 
t; 
! 
~: 
.. 
r 
•I 
11 
1 
f!' 
fl ! 
·l 
: 
' 
'·· 
;~ 
'> 
' 
: 
1 
EUR 4394 n 
EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE - EURATOM 
50 MWe KERNENERGIECENTRALE DODEWAARD 
Jaarverslag 1968 
EUR 4394 n 
so MWe DODEWAARD NUCLEAR POWER PLANT -
Annual Report 1968 
European Atomie Energy Community - EURATOM 
Report prepared by the N.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale 
Nederland (GKN) / N.V. Samenwerkende Electriciteits-ProductiebedrijYen 
(SEP), Netherlands 
Participation Contract No. 006-63-4 REPN 
Luxembourg, November 1969 - 68 P,ages - 12 figures - FB 100 
The year 1968 began with a memorable event in the construction history of the 
nuclear power sitation at Dodewaard, namely. the arrival on 4 January of the reactor 
pressure vessel. and ended with a no less important one. i.e" the completion on 29 
December of the SEP serviceability test. On the strength of these two events. 1968 
can certainly be considered a successful year. as is also home out by the following review. 
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SAMENVATTING 
Het jaar l l 68 begon met een markante gebeurtenis in de geschiedenis van de bouw 
van de kernenergiecentrale te Dodewaard, namelijk de aankomst van het waktordrukvat 
op 4 januari. en het emdigde met een niet minder belangrijk gebeuren en wel met de 
voltooiing van de «SEP-bedrijfvaardigheidsprod» op 29 december. Uit deze twee ewne-
menten blijkt wel dat het jaar 1968 voor GKN als een succesvol jaar kan worden 
bescLJuwd. wal door het volgende overzicht nog wordt verduidelijkt 
Terwijl op 6 maart in Dodewaard de werkzaamheden aan en om het rcaktordrukvat 
nog in volle gang waren kon de eerste kritikaliteit van de kern in een kritische opstelling 
in Petten worden bereik Een maand later, op 2 <>pril, kwamen de eerste splijtstofelementen 
op het terrein aan. Op 24 juni begon met het bereiken van de eerste kritikaliteit in het 
reaktorvat de testphase mul-vermogen». Op 4 september kon met de testphase rnucleair 
opwarmen tot nominale temperatuur en drub worden begonnen en op 7 oktober met de 
testphase << synchronisatie van de generntor met het koppelnet». Tussen de v·erschdlende 
testphasen vondm telkens beoordelingen van de resultaten door de reactorvedigheids-
groepen plaats. 
Op 25 oktober leverde de centrale bij een electrisch vermogen van 10 M\V voor 
de eerste keer stroom in het nederland·se 150 k \' koppelnet. Het vermogen van de reactor 
werd daarna trapsgewijs via 33%. 50% en 7So/c naar 100% M\\/t opgevoerd en op 
14 december kon de reeds hierboven vermeld" en voor alle ,nederlandse centrales vóór de 
inbedrijfstelling vNplichte SEP-test worden begonnen. 
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1.2. 
ALGEMEEN *) 
Doel en tijdvak 
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Dit rapport is het jaarverslag over 1968, opgesteld in 
het kader van de overeenkomst met Euratom en wel volgens 
Bijlage III van de overeenkomst tot deelneming aan de 50 MWe 
kernenergiecentrale N.V. SEP d.d. 2 april 1963. 
Alle rechten en verplichtingen ten aanzien van de bouw 
van deze centrale zijn door de in februari 1965 opgerichte 
N.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland over-
genomen. Een en ander is in de gemeenschappelijke bekendmaking 
van 2 februari 1965 van beide NV's, zowel GKN als SEP vastgelegd. 
Inleiding 
Getracht is ook bij het opstellen van dit jaarrapport 
zoveel mogelijk herhalingen en doublures van de eveneens 
krachtens de overeenkomst tot deelneming opgestelde kwartaal-
rapporten te vermijden. 
Wat betreft het vermelden van zuivere feiten is dit uiteraard 
moeilijk te ondervangen. Ook dit jaar is weer aan diverse 
leveranciers gevraagd een bijdrage bij het totstandkomen van 
dit jaarverslag te willen leveren, waarbij het accent is komen 
te liggen op een meer beschrijvend karakter van de installatie, 
gezien vanuit het standpunt van de leveranciers. 
Daar tevens de voortgang van de werkzaamheden in de kwartaal 
rapporten zeer uitvoerig is beschreven en nauwkeurig is ver-
meld, is getracht in dit jaarverslag nog enige bijzondere fa-
cetten, welke niet in de kwartaalrapporten zijn opgenomen, te 
vermelden. In het bijzonder is aandacht besteed aan de werk-
zaamheden van de fysische groep Yan de GKN. 
Een beknopt financieel overzicht over de aktiviteiten 
tot eind 1968 z~l separaat aan U worden gezonden. 
Ook dit maal zijn de verschillende tekeningen, foto's 
en andere zaken in een afzonderlijke bijlage opgenomen. 
1.3. Organisatie 
Zoals reeds in vorig verslagjaar werd gemeld, waren een montage-
testgroep en een bedrijfstestgroep gaformeerd; de montage test-
groep zou de eerste testen uitvoeren, waarna de bedrijfstest-
groep de werkende systemen nog eens speciaal op de functionele 
merites zou beproeven. Door personeelstekort is wel getracht 
voJledige doublures van testen te beperken, hoewel de verant-
woordelijkheden strict gescheiden werden gehouden. Bij het 
laden van de eerste splijtstofelementen in de reactor ging de 
leiding van de werkzaamheden in de centrale over op de bedrijfs 
groep;de montagegroep bleef echter bestaan, waarbij uit de 
aard der zaak met de verdergaande bepr9eving der centrale steeds 
*) Manuscript ontvangen op 30 september 1969. 
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nauwer overleg tussen bedrijfs- en montagegroepen noodzakelijk 
werd. 
Reeds in eind 1967 zijn de voorbereidingen begonnen voor 
de beproeving der centrale, waarbij vele groepen van het GKN 
zijn in~eschakeld, in het bijzonder voor de aspecten betrek-
king hebbend op de fysica, thermohydraulica en drukregeling 
en transienten. Deze voorbereidingen betroffen het uitwerken 
der beproevings procedures, het berekenen der te verwachten 
resultaten en het gereedmaken van de voor de beproevingen be-
nodigde instrumentatie. De belangrijkste procedures en be-
proevingen werden met General Electric besproken. 
Tijdens de beproeving van de centrale zijn enkele stage-
aires aanwezig geweest; deze kwamen zowel door bemiddeling van 
Euratom als op een dir~ct verzoek van een zusterorganisatie 
in Zwitserland. 
Volgens contract-afspraak heeft General Electric haar v~r-
tegenwoordiging bij GKN op 1 oktober opgeheven; zowel het per-
soneel van het bureau als het bedrijfspersoneel dat de GKN 
reactor operators heeft geassisteerd ~ijn per 30 september 
vertrokken. Slechts een G.E."start-up engineer" bleef tot 
26 oktober; van deze ingenieur zijn waardevolle adviezen ver-
kregen tijdens de eerste testfasen tot en met synchronisatie 
van de generator op het koppelnet. 
De organisatie van het personeel tijdens de beproevingen 
was in principe gelijk aan die voor normaal.bedrijf, alleen 
de technische steungroep werd uitgebreid. 
Hiernaast assisteerden 2 ingenieurs in de beoordeling van 
testprogramma en resultaten. 
Al deze extra krachten konden uit de GKN-organisatie wor-
den betrokken. 
Opleiding bedrijfspersoneel 
Formele opleidingen zijn er niet meer geweest. Een 
betere opleiding echter dan het zelf actief meewerken aan het 
inbedrijfstellen der centrale kan men zich nauwelijks indenken. 
Ten gevolge van de ontwateringsmoeilijkheden met de turbine 
hebben vele reactorscrams en turbinetrips plaats gevonden. 
Technisch gezien waren dit onaangename situaties. De vele 
reactorstarts, turbinestarts en generatorsynchronisaties 
hebben echter wel het voordeel opgeleverd dat elke bedrijfs-
ploeg zijn deel heeft gehad en hiermede belangrijke ervaring 
heeft opgedaan. 
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1.5. Vergunningen 
De voorwaarden verbonden aan de vergunning ingevolge de 
Hinderwet en de vergunning "tot oprichting van een elektrische 
centrale waarin de energie geproduceerd zal worden door middel 
van kernenergie" werden aangeboden. Hierbij zou het Districts-
hoofd der Arbeidsinspectie door raactorveiligheidsgroepen 
onder auspicien van de Arbeidsinspectie en van Euratom worden 
geadviseerd. Door de medewerking van alle betrokken autori-
teiten werd reeds binnen enkele dagen na de eerste 2 testfasen 
toestemming verleend voor een vervolg van het testprogramma. 
De beoordeling van de laatste testfase tot een met vol vermógcn 
van de centrale vond in januari plaats; op basis van de ver-
strekte testresultaten werd toestemming verleend de centrale 
in bedrijf te houden. 
1.6. Jaaroverzicht 
Het jaar 1968 werd zowel in het begin als aan het eind 
gemarkeerd door 2 bijzonder belangrijke evenementen, die het 
gehele jaar karakteriseren voor zover dit de afbouw en inbe-
drijfstelling van de kernenergiecentrale te Dodewaard betreft: 
op 4 januari kwam het reactorvat aan op het bouwterrein en op 
29 december was voldaan aan de verplichtingen zoals verlangd 
door de in SEP-verband afgelegde bedrijfsvaardigheidsproef voo1 
50 MWe. 
Wanneer men in het buitenland rekent op een periode van 
9 á 12 maanden tussen aankomst reactorvat en laden eerste 
splijtstofelementen en hierna nog op een periode van 3 à 4 
maanden voor de centrale beproevingen, geeft dit wel duidelijk 
aan dat 1968 voor GKN als een succesvol jaar kan worden aan-
~~~. 
Een verder overzicht van de jaaraktiviteiten komt duideli, 
tot uitdrukking in onderstaand tijdschema. 
Aankomst reactorvat op bouwterrein 
Eerste kritikaliteit van de kern in een 
kritische opstelling in Petten 
Aankomst eerste splijtstofelementen op 
het terrein 
Begin van laden splijtstofelementen 
Eerste kritische kern in het reactorvat 
Vergunning om met volgende testfase te 
beginnen 
Begin van testfase nucleair opwarmen 
tot nominale temperatuur en druk 
4 
6 
2 
23 
24 
9 
4 
januari 
maart 
april 
juni 
juni 
augustus 
september 
Einde van testfase nucleair opwarmen 26 september 
tot nominale temperatuur en druk 
Vergunning om met volgende testfase 
te beginnen 1 oktober 
Begin van testfase eerste synchronisatie 
van generator met koppelnet 7 oktober 
Eerste synchronisatie van generator 
met koppelnet 25 oktober 
Einde van 33% testfase 11 november 
Begin van 50% testfase 12 november 
Einde van 50% testfase 14 november 
Begin van 75% testfase 15 november 
Einde van 75% testfase 5 december 
Begin van 100% testfase 6 december 
Eerste maal 100% MWt 6 december 
Eerste maal 50 MWe 13 december 
Einde van 100% testfase 13 december 
Begin SEP test 14 december 
Einde SEP test 29 december 
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2. SPLIJTSTOF 
De splijtstofbundelfabrikage is achteraf bezien vlot 
verlopen, alhoewel het originele tijdschema niet aangehouden 
kon worden. Vele deelproblemen bij de fabrikage leidden tot 
extra werk en daaruit volgend vertraging ten opzichte van dit 
originele tijdschema. 
Dit was ook nauwelijks anders te verwachten, gezien de 
veelheid van problemen, die in een tijdsbestek van ca. twee 
jaar opgelost dienden te worden, waarbij nog inbegrepen de 
serie produktie. 
Philips heeft echter op een zeer elegante wijze al deze 
problemen opgelost, zodat geen noemenswaardige onvoorziene 
complicaties optraden. 
De totale bovengenoemde vertragingen konden geaccepteerd 
worden ten opzichte van het feitelijke toeleveringsschema van 
de centrale. 
Het transport van de bundels naar Dodewaard en de in-
spectie in Dodewaard hebben tot geen enkele moeilijkheid ge-
leid. 
De opslag in Dodewaard leidde niet tot complicaties, 
nadat ook hiervoor de mogelijke problemen van te voren zo goed 
mogelijk geanalyseerd en zonodig vroegtijdige wijzigingen aan-
gebracht waren. Gezien de beperkte capRciteit van de normale 
opslagruimte voor nieuwe 3plijtstofelementen werd tijdelijk 
gebruik gemaakt van het opslagbassin voor afgewerkte elementen, 
dat echter droog werd gehouden. 
3. 
3.1. 
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CIVIELTECHNISCHE & BOUWKUNDIGE WERKEN 
Inleiding en algemeen 
Nadat direct bij het begin van 1968 het reactorvat in 
de rEactorkamer werd geplaatst, kon worden begonnen met de 
definitieve afwerking van het reactorgebouw, waarvan het dak 
voorzien was van een tijdelijke overkapping, boven het hart 
van de reactorkamer. 
Speciale aandacht moest nu geschonken worden aan het 
schoonhouden van vele bedrijfsruimten, hoewel daar nog volop 
gemonteerd werd. Met name op de 36.00 m+ NAP vloer van het 
reactorgebouw is alles in het werk gecteld om gedurande de 
montageperiode zoveel mogelijk stofvrij omstandig te hand-
haven. 
Ook in de andere gebouwen kwamen de montages in een eind-
fase en vrijwel alle ruimten en systemen konden na een gron-
dige schoonmaakbeurt wordenovergedragen aan de bedrijfsleiding. 
De gootdeksels konden alle worden gelegd en van neopreen 
afdichtingstrippen worden voorzien. 
Met het afvoeren van terreinketen en overtollige mate-
rialen werd het gehele terrein in gereedheid gebracht om te 
worden gecultiveerd. De definitieve omheining met toegangs-
poort werd aangelegd. 
In het najaar is het grootste gedeelte van de beplanting 
aangebracht en is de gehele bestrating gereed gekomen. 
Tevens zijn alle daken definitief gereed gemaakt en is 
de bliksembeveiliging aangebracht. 
In het afvalverwerkingsgebouw konden de bouwkundige werk-
zaamheden praktisch worden beeindigd, gedeelten van vloer-
afwerking en schilderwerk houden gelijke tred met de af'rnontage 
van de installatie en zullen nog enkele maanden voortduren. 
Tussen het afvalgebouw en de "schone" bedrijfsruimte werd een 
duidelijleafscheiding gemaakt voor wat betreft toegankelijk-
heid en gebruik, dit in verband met de inmiddels ingestelde 
controle op alle werkzaamheden in gebieden waar radioaktieve 
straling en besmetting zouden kunnen voorkomen. 
3.2. Reactorgebouw 
Overeenkomstig de gestelde eisen aan de luchtdichtheid 
van het reactorgebouw is het dak voorzien van een luchtdj_chte 
tussenlaag als waarborg tegen mogelijke luchtlekkage van 
binnen naar buiten. · 
Hiertoe was in het ontwerp opgenomen een bitumenvulling 
van de gootjes die ontstonden bij het aan elkaar bouwen van de 
Robertsondakplaten. 
II 
Deze platen z1Jn 60 cm breed en z1Jn opgelegd op de gordingen 
van de staalconstructie. De totale lengte van de naden,en 
dus de goten bedroeg ongeveer 1100 meter. Over de dakplaten 
was een plastic folie gelegd en geheel luchtdicht gelijmd aan 
de randen van de beplating van de staalconstructie en vormde 
zodoende een tweede barrière tegen lekkages. 
Op de folie werd een isolatiélaag van bimsbeton (tevens 
ballastlaag) aangebracht, afgewerkt met 2 lagen dakleer. 
Toen de dakafwerking, inclusief borstwering, bijna gereed 
was, werd in het gebouw geconstateerd dat de bitumen door de 
felsnaden van de Robertsonplaten naar beneden lekte en naa:::."- ·· 
mate de buitentemperatuur steeg, werd dit verschijnsel erger. 
Van een luchtdichte verbinding kon ni0t meer gesproken worden, 
bovendien was deze bitumenlekkage onaanvaardbaar, nog wel 
boven het open reactorvat. Besloten werd deze constructie te 
herzien en de gehele dakopbouw opnieuw en verbeterd uit te 
voeren. 
Aangezien reeds met het aanvoeren van splijtstof was be-
gonnen, moest worden voorkomen dat het gebouw lang-
durig open zou zijn of zelfs maar vuil zou worden. Ee geluk-
kige omstandigheid was dat de Robertsonplaten konden blijven 
liggen en dat met een tijdelijke zei.loverspanning het gevaar 
voor regenwater tegengegaan kon worden. In een zeer hoog 
tempo is toen de dakafwerking gesloopt en zijn de bitumen uit 
de gootjes verwijderd. 
Nadat verschillende proeven waren genomen met twee-compo-
nenten materialen zijn de goten opnieuw gevuld met epoxykool-
teer. Deze voegvulling geeft een goede hechting aan de staal-
platen en behoudt een geringe elasticiteit,terwijl de massa 
niet weg kan vloeien. 
Voor de toe te passen luchtdichte folie werd een butyl-
rubber gekozen, die sterker en elastischer is dan de plastic 
folie, welke toch wel gebreken vertoonde toen het dak werd 
gesloopt. 
Om de dakplaten te egaliseren is gebruik gemaakt van 
poly-urethaan, gespoten in de goten op de epoxyteer en verder 
in alle profielen in de dakplaten. Hierdoor kon worden ver-
meden dat vocht gebracht werd onder de te leggen butylfolie. 
De luchtdichte laag maakt immers. dat opgesloten vocht vrijwel 
altijd moeilijkheden zal opleveren. Bij een normale. niet 
luchtdichte dakconstructie zou men hier ventilatie toepassen. 
Op de butylfolie is weer een isolerende laag bimsbeton aange-
bracht, waarna het dak, met de borstweringen, is afgewerkt 
met 2 lagen dakleer. 
Het aanvoeren van splijtstof heeft slechts een minimale 
vertraging opgelopen, omdat, nadat de expoxyteervulling aan-
gebracht was, het gebouw luchtdicht en schoon kon blijven, 
hetgeen na ca. 14 dagen het geval was. 
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4. WERKTUIGBQUWKUNDIG 
4.1. Inleiding 
4.2. 
Behalve de installaties in het afvalgebouw kwam de cen-
trale in 1968 praktisch gesproken geheel gereed. Het jaar 
ving aan met het inhijsen en monteren van het reactorvat en 
eindigde met het afleggen van de SEP-proef voor de gehele 
centrale, hetgeen wil zeggen dat de installaties op dat moment 
functioneerden. In deze periode viel naast de afwerking nog 
veel zwaar en omvangrijk montagewerk te verzetten, zowel aan de 
reactor met toebehoren als aan de turbine. 
De turbine kwam geheel gereed in september, zodat in oktober 
stoom ontvangen kon worden. 
De bijgevoegde tijdschema's maken het mogelijk een verge-
lijking te maken tussen het bouw- en het startplan en het 
gerealiseerde tijdschema dat ca. 3 maanden achter loopt op het 
eerste plan. (Zie bijlagen 1a en 1b). 
Montages in afvalgebouw 
Het leidingwerk in het afvalgebouw is in deze periode 
bijna geheel gereed gekomen. Uitsluitend enig leidingwerk 
van het fundafiltersysteem dient nog gemonteerd te worden. 
De instrumentatie en besturingen zijn gereed gekomen 
behoudens de benodigde systemen voor de afvalstoffenverwer-
kingsinstallaties. Deze waren aan het eind van het jaar in 
produktie. 
De precoatfiltersystemen zijn gereed gekomen en in 
bedrijf gesteld. Met deze systemen zijn betrekkelijk weinig 
moeilijkheden ondervonden. Een van de belangrijkste moeilijk-
heden is wel het feit dat de kogelkranen waardoor de ·af-
gewerkte precoatmassa afgevoerd wordt naar de afvalopslagtanks 
gaan lekken doordat verontreinigingen tussen kogel en zitting 
blijven zitten. Dit zal verholpen worden door het aansluiten 
van een spoelwaterleiding op de kogelkranen. 
Tijdens het draaien van de kogel zal nu met behulp van 
een magneetafsluiter spoelwater worden gespoten in de ruimte 
tussen de twee afdichtingsringen, waa~door eventueel aanwezige 
verontreinigingen weggespoeld worden. 
Tevens is nog geen oplossing gevonden voor de te geringe 
aanvoerhoeveelheid naar enige precoatfilters. 
De afvalwaterindampinstallatie is geheel gereed gekomen. 
Gedurende het derde en vierde kwartaal is de installatie 
meerdere dagen in bedrijf geweest met als in te dampen medium 
deminwater teneinde de goede werking van het geheel te contro-
leren. Deze testen zijn uitgevoerd door de startup engineer 
van de leverancier, soms in tegenwoordigheid van centrale-
personeel. 
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Door TNO is tijdens het derde kwartaal een rendements-
test uitgevoerd teneinde het decontaminatiequotient van de 
installatie te bepalen. Deze test he5rt als resultaat ge-gevenren decontaminatiequotient van 10 à 106 voor beide 
verdampingscircuits. Zie voor een verslag van deze test 
4.2.1. 
De afvalopslagtanks voor precoat en cycloonafval zijn 
reeds in gebruik genomen. Het pneumatisch niveaumeetsysteem 
van deze tanks werkt bevredigend. Besloten is in deze tanks 
een roerwerk in te bouwen,teneinde zeker te stellen dat afvoer 
van de opgeslagen vaste stoffen altijd mogelijk zal zijn. 
Opdracht voor de fabrikage van deze roerwerken is reeds ver-
leend en de voorbereidende werkzaamheden zijn gestart. 
Verder zijn gereed gekomen en opgesteld de diverse onder-
delen voor de af·~·alstoffenverwerkingsinstallatie t.w. trans-
portbanen, cementtransportschroeven, cementmenger, afvaldoseer-
tank, afvalbuffertank, fundafilterdoseerinrichting en vaten-
sluitmachine. 
Het roerwerk voor het mengen van cement en afval is 
gereed voor plaatsing 
4.2.1. ê~E~!!~g_g~~2~~~~!~~~!~~~2~1~~~-Y~~-~~-f~g~~E!~~~~!!~~!~ 
Deze test is in opdracht van de leverancier van de installatie 
uitgevoerd door het Analytisch Centrum van het Centraal Labora-
torium TNO te Delft. 
Deze test had tot doel de decontaminerende werking van de beide 
verdampingscircuits vast te stellen. 
~e~hQd~ YB.Q gngerz2et 
De beide verdampercircuits worden gevuld met gedemineraliseerd 
water waaraan ammoniumnitraat en verdund salpeterzuur is toe-
gevoegd. Het toevoegen van ammoniumnitraat heeft ten doel 
een zekere zoutconcentratie te creëren (ca. o,4 gew. % in het 
eerste circuit en ca. 5 gew. % in het tweede circuit),terwijl 
door het toevoegen van verdund salpeterzuur een zwak zuur miliei 
(ca.pH=4) geschapen wordt , hetgeen de vorming van ongewenste 
onoplosbare verbindingen (b.v. carbonaten) tegen gaat. 
Het water dat door verdamping verdwijnt uit de circuits wordt 
aangevuld met gedemineraliseerd water vanuit de voeding, zodat 
gedurende het gehele experiment in de circuits een min of meer 
constante pH en zoutconcentratie gehandhaafd zijn. 
Voorts wordt aan de waterige oplossing in beide verdam-
percircuits het niet-radioaktieve kenelement dysprosium in 
de vorm van dysprosiurnnitraat toegevoegd. 
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De concentratie van dit kenelement in de beide verdamp3~cir-
cuits wordt b~;aald (v66r en nà het indampproces), terwijl 
eveneens in het overgedestilleerde condensaat het gehalte aan 
kenelement wordt bepaald. 
De verhouding van de concentratie van het kenelement in het 
verdampercircuit tot de concentratie van het kenelement in 
het overgedestilleerde condensaat wordt het decontaminatie-
quotient genoemd. Dit is een maat voor het zuiveringseffect. 
yi~v2ering_v~-d~ ErQef 
Aan het grotendeels met gedemineraliseerd water gevulde cir-
cuit van de eerste verdamper werd 10 liter waterige oplossing 
toegevoegd bevattende: 
a) ~ 13 gr dysprosium (als dysprosiwnnitraat) 
b) + 6 kg ammoniumnitraat 
c) 1,5 liter salpeterzuur 0,1 m. 
(Het gebruik van ammoniumnitraat heeft het voordeel dat dit 
later bij bestraling met thermische neutronen niet wordt ge-
aktiveerd). 
Het circuit van de eerste verdamper is vervolgens afgevuld met 
met gedemineraliseerd water tot een bekend volume(+ 1500 1). 
Na het rondpompen van de vloeistof in het circuit, waardoor een 
goede menging wordt verkregen, zijn enkele monsters genomen ter 
bepaling van de beginconcentratie aan dysprosium. 
Vervolgens werd het indampproces gestart en werden met regel-
matige tussenpozen monsters genomen van het condensaat. Na 
beëindiging van het indampproces zijn na gedeeltelijke af-
koeling, wederom monsters genomen van de vloeistof in het eerste 
verdampercircuit. 
Eenzelfde proef vond plaats voor de tweede verdamper. Aan dit 
circuit werd toegevoegd: 
a) + 6 gr dysprosium (als dysprosiumnitraat) 
b) + 10 kg ammoniumnitraat 
c) -200 ml salpeterzuur 0,1 m. 
Bij elke monstername werd van het condensaat ca. 1 liter op-
gevangen in een erlenmeyer waarin van te voren 1 g ammonium-
nitraat en 1 ml geconcentreerd salpeterzuur waren gebracht ter 
voorkoming van adsorptieverschijnselen. Hierna werd onmiddel-
lijk een ~eel van het condensaatmonster overgebracht in poly-
etheen bestralingsbuisjes, welke vervolgens werden dichtge-
seald, terwijl een ander deel ter bewaring werd overgebracht in 
Pyrex kolfjes. 
De bestralingen van de monsters zijn uitgevoerd in de Hoger 
Onderwijs Reactor te Delft bij een flux van 1,2 x 1012n/sec.cm2 
Doo
6
t bestraling met thermische neutronen wordt uit het stabiele 
1 Ltoy het radioaktieve 1ó5oy (t 1/2 = 140 min) gevormd. 
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Om verliezen n.an dysprosium te voorkomen ziin de conden-
saatmonsters na bestraling niet uit de bestralingsbuisjes 
gespoeld, maar werden de polyetheenbuisjes met monster 
gedestrueerd met zwavelzuur/perchloorzuur, gevolgd door 
extraktie van het dysprosium. 
Door een snelle, selectieve extraktie van dysprosiumsulfaat 
door middel van een tertiar alkylamine met xyleen als or-
ganische fase, werd een goede scheiding van de rest-aktivi-
teit verkregen. (Het toegepaste analyse voorschrift is in 
zijn geheel getest met behulp van tracers; de chemische 
opbrengst bedraagt 98-99%). 
De andere monsters (2x3, genomen van de waterige oplossing 
in de verdampercircuits) konden na bestraling direct worden 
gemeten. De aktiviteitsmetingen werden uitgevoerd met een 
3" x 3" NaJ (TL) putkristal. 
fie~u!tê;t~n 
1. Monsters van de waterige oplossing uit de verdampercircuits. 
Eerste ver- Tweede ver-
damper een- damper 
heid eenheid 
Beginwaarden 
ng Dy/m13 ng Dy/m3 7,5 X 10 36 X 10 
7,5 X 103 36 X 103 
Eindwaarde 7,7 X 10.J 30 X 10-' 
Voor de berekening van het decontaminatiequotient wordt 
voor de eerste verdamper 7,6 x 103 aangehouden en voor 
de tweede verdamper 33 x 103 ng Dy/ml. 
2. Condensaat monsters. 
Monster genomen na: Eerste ver- Tweede verdam-
damper eenheid per eenheid 
ng Dy/ml ng Dy/ml 
ca. 2 uur 0,015 0"08 
ca. 3 uur 0,002 0,18 
ca. 5} uur 0,011 0,08 
Het condensaat bevatte zeer weinig dysprosium. Daardoor 
is bij de telling een minder gunstige "signaal/achtergrond" 
verhouding verkregen" hetgeen een zekere spreiding in de 
analyseresultaten geeft. 
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3. Decontamina~iequotient 
Eerste verdamper eenheid Tweede verdamper eenheid 
berekend grootte-orde berekend grootte-orde 
0,5 X 10b 105 à 106 0,4 X 106 105 à 106 
4 X 106 106 à 107 0,2 X 106 105 à 106 
0,7 X 106 105 ' 106 o,4 X 106 105 à 106 a 
Resultaat 105 ' 106 Resultaat 105 à 106 a 
4.3. Montages rond het reactorvat 
4.3.1. Daar het reactorvat veel later in Dodewaard afgeleverd 
is dan verwacht was en de GKN deze vertraging niet geheel 
door wilde laten werken op het gereedkomen van de centrale, 
diende de volgorde van de montage in de reactorkamer 
gewijzigd te worden. Dit resulteerde in constructiewijzi-
gingen van details van diverse componenten. 
Eind december waren die onderdelen in de reactorkamer 
gemonteerd, die het inhijsen van het reactorvat niet in de 
weg stonden. 
De betonbakken in de reactorkamer, aangebracht als 
stralingsafscherming,zijn in 4 segmenten gedeeld en buiten 
de reactorkamer volgestort. Verschillende bakken konden 
reeds in de reactorkamer geplaatst worden en tevens konden 
de delen van het thermische schild in de reactorkamer opge-
hangen worden. Diverse pijpen konden gemonteerd worden. 
Om na de komst van het reactorvat de componenten snel te 
kunnen monteren, hebben diverse onderdelen een proefmontage 
ondergaan. 
Begin januari 1968 is het reactorvat te Dodewaard aan-
gevoerd en op 6 januari over de kraanbalk op zijn plaats ge-
bracht. De luchtdichte beplating tegen de staalconstructie 
boven 36 m+ was reeds aangebracht; het demontabele gedeelte 
boven de kraanbaan dat loopt over het reactorvat is tijdelijk 
weggenomen. Met behulp van een tijdelijke kap is het reactor-
gebouw na het inhijsen van de zware delen weer winddicht 
gemaakt, waardoor het gebouw midden in de winter een minimale 
tijd geopend was. 
Hierna heeft RDM de regelstaafpijpen en flux-monitorpijpen 
ingelast. 
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Gelijktijdig hebben aan de buitenzijde van het vat de 
firma's Wescon en Werkspoor de onderdelen resp. pijpGn gemon-
teerd. Door d:~ nauwe ruimte tussen vat en kamer was de r,1ontage 
slechts in één volgorde uit te voeren. De beide firma's hebben 
om beurten in 2 ploegen gewerkt. Het is ook voorgekomen, dat 
een der firma's overdag en de ander in de avonduren werkte. 
Door ter plaatse van betonbak II een houten afdichting te 
bouwen was het mogelijk tegelijkertijd boven en onder deze 
afscheiding te werken. 
Om weinig leegloop gedurende deze montage te krijgen, 
moeten de firma's die bij de werkzaamheden van het kritische 
pad betrokken zijn, in ruime mate andere montagewerkzaamheden 
in de centrale hebben, opdat de vakmensen elders ingezet kunnen 
worden. 
Daar RDM in het begin problemen had met de uitlijning van 
de regelstaafpijpen zijn deze werkzaamheden in volcontinu-
dienst uitgevoerd. 
Het monteren van het binnenwerk, de voorzieningen voor het 
staalonderzoekprogramma en de thermokoppels voor temperatuur-
meting is eveneens in volcontinudienst geschied. 
Behalve bovengenoemde firma's, die het· meest omvangrijke 
deel van het werk in de reactorkamer hebben verricht, zijn er 
ook verschillende andere firma's werkzaam geweest. 
De firma Carlo Gavazzi, die het regelstaafaandrijfsysteem 
heeft geïnstalleerd, moest in de reactorkame1• 2 x 37 leidingen 
aansluiten op de flenzen voor regelstaafmotoren. Door de krimp 
van de lassen in de doorvoerin~en van de reactorkamer werden 
de regelstaafpijpen iets kromgetrokken. 
De RDM heeft echter de stand van de regelstaafpijpen ten 
opzichte van de kernplaat en het rooster in de schoorsteen 
nagemeten, de afwijkingen lagen binnen de gespecificeerde 
waarden. 
Door het lassen van de aansluitende pijpen in de flenzen 
van de regelstaafpijpen werden de flenzen ter plaatse van de 
las 0,1 - 0,2 mm hol. Daar ook op deze plaats de 0-ringafdich-
ting van de in- en uitlaatpoorten moet afdichten, was de vlak-
heid van verschillende flenzen onvoldoende. Met een slijp-
installatie zijn daarom 20 flenzen vlakgeslepen. De ruwheid 
van het oppervlak werd echter hierdoor te groot, zodat ter 
plaatse van de 0-ringen de flenzen gelept moesten worden. 
Na de pijpmontage van de aansluitende leidingen op het reactor-
vat heeft Isola deze geïsoleerd. De isolatie zelf bestaat uit 
lagen gekreukelde aluminiumfolie afgedekt met een aluminiumplaat. 
Daar de aluminiumfolie op zich zelf geen sterktè heeft, verdient 
het aanbeveling de steunen en de beplating als stevige con-
structies uit te voeren, hetgeen in het onderhavige geval is 
gebeurd. 
Als laatste heeft de firma Electron de instrumentatie en 
de besturing voor motoren van ventilatoren en afsluiters aan-
gebracht. 
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4.3.2. H~~-!u!~~~~u_ygn_i~s~!~~~~!Ei1E~n-!u_h~~-t~s~~2rY~~ 
~~sghriiving Yl-0 ge_cQn~trugtie 
Door de bodem van het reactorvat steken 37 regelstaaf-
pijpen e~ 22 fluxmonitorpijpen. De pijpen zijn van roestvrij-
staal, hebben een lengte van ongeveer 2700 mr.i en zijn aan het 
ondereinde voorzien van een, eveneens roestvrijstalen, flens.Il_ 
Essentieel is dat na het înlassen van de pijpen, de hart-
lijn evenwijdig ligt nan de hartlijn van het vat. De uit-
lijnigheid mag niet meer dan 0,38 mm over de volle pijplengte 
bedragen. Dit is voor een gelaste verl:Iinding uiteraard eea 
zeer zware opgave en maakt dan ook bijzondere, gedeeltelijk 
constructieve maatregelen nodig voor het beheersen en meten 
van de beweging gedurende het lassen. 
Tot de constructieve maatregelen behoren o.a. de tot 
0,15 mm beperkte speling tussen pijp en gat en het op 0,03 mm 
bewerken van de pijpeinden voor het juist centreren van meet-
doelen. 
De regelstaafpijpen zijn geplaatst in een rechthoekig 
patroon met een steek van 254 mm. De pijpen hebben een dia-
meter van 140 mm en steken 200 tot 500 mm boven de las uit. 
Tussen de regelstaafpijpen zitten dan nog eens de fluxmonitor-
pijpen, zodat de bereikbaarheid en het zicht op de las beperkt 
zijn. Het detail van de lasconstructie is weergegeven in 
bijlage 2. 
io~g~g ~o~ ge~ !erk 
Ten behoeve van het stellen van de regelstaafpijpen is 
het onderste rooster van het binnenwerk als hulpmiddel ge-
bruikt. Hierin zit een gatenpatroon dat precies overeenkomt 
met dat van de gaten in de bodem van het vat. Gebruikelijk 
is dat eerst de kernmantel in het vat geplaatst wordt en 
vervolgens het kernondersteuningsrooster. Doordat het vat 
echter geen recirculatiestompen heeft en de spleet tussen 
kernmantel en vatwand te smal is voor het doorlaten van 
personen, is het rooster op de vatflens geJegd 12 meter boven 
het werk. De enige toegang tot de ruimte in het vat is een 
mangat van 350 x 450 mm naast het rooster. 
De onderzijde van het vat ligt ruim 8 meter boven de vloer van 
de reactorkamer en is toegankelijk door een sluis met een 
diameter van 1,5 meter. De verbinding tussen binnenzijde en 
onderzijde van het vat loopt via de 36 m vloer en het trappen-
huis. 
Het stellen van het rooster 
- - - - - - - - - - - - - -
Het was oorspronkelijk .het plan voor het stellen van het 
kernondersteuningsrooster ten opzichte aan het gatenpatroon 
in de bodem, gebruik te maken van schietloden. Hiertoe was 
zeer nauwkeurig hulpgereedschap ontwikkeld en vervaardigd. 
De metingen gaven uitkomsten welke met de tijd sterk bleken 
te variëren. Metingen met een waterpas bevestigden het ver-
moeden, dat het vat niet absoluut stil stond. Aangezien er 
11.....De uiteinden van deze pijpen zijn volgens zeer nauwkeurige 
toleraties bewerkt. 
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onvoldoende tijd was om de oorzaak te analyseren, kan hiernaar 
slechts gegist worden. Toch moge het nuttig zijn enkele moge-
lijke oorzaken te noemen, zoals: 
1. het dak van het gebouw was nog niet afdoende afgedekt; 
2. extreem lage en hoge waterstanden, welke binnen enkele dagen 
plaats vonden en extra zetten van het gebouw tot gevolg 
kunnen hebben; 
3. grgte temperatuurwisselingen van circa 10° dooi tot circa 
15 vorst binnen enkele dagen; 
4. het vat staat op 8 stalen kolommen. Een temperatuurverschil 
van één graad geeft reeds een scheefstelling van 0,4 mm, 
zodat tocht zeer wel de positie van het vat kan beinvloeden; 
5. na.ast het vat werden allerlei werkze.amheden uitgeyoerd. 
Overigens bleek dat met het lichaam reeds een behoorlijke 
verplaatsing van de vatflens bereikt kon worden. 
Naar aanleiding hiervan zijn o.a. de volgende maatregelen 
genomen: 
1 • het tochtvrij afsluiten van de ruimte boven het vat; 
2. het tochtvrij afsluiten van de sluis; 
3. het aanbrengen van schotten rondom,de kolç,mmen; 
4. het beperken van andere werkzaamheden in de ruimte rondom 
het vat; 
5. het vat wordt zijdelings afgesteuncl. tegen de reactorkamer. 
Bovendien wordt het rooster met behulp van haastig klaar-
gemaakte gereedschappen optisch uitgelijnd ten opzichte van het 
gat~npatroon in de bodem. Dit is als volgt gebeurd: 
a. met behulp van 4 vijzels aan de zijl~ant wordt het vat water-
pas gesteld; 
b. in twee gaten van het rooster worden Taylor Hobson lcijkers 
vertikaal opgesteld; 
c. in de twee corresponderende gaten in het vat worden optische 
doelen geplaatst; 
d. het rooster wordt zo lang verschoven tot de kruisdraden van 
de kijkers goed staan ten opzichte van de doelen; 
e. in deze stand wordt het rooster gefixeerd. 
Het !n~r~n~e~ ~n_s~e!l~n_v~-d~ Eiáp~n-
. In het vat is een kraan met een kat gemonteerd, die boven 
elk gat gebracht kan worden. Onder het vat is een verrijdbare 
balk aangebracht. Op deze balk bevindt zich een eveneens ver-
plaatsbare hydraulische vijzel, waarmee de hoogte van een pijp 
in het gat geregeld kan worden. 
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De bovenkant van de vijzel is uitgevoerd als een contraÎlens, 
welke met paspennen in de flenzen van de regelstaafpijpen past. 
Tevens kan door blokHering van de balk op de rails en van de 
vijzel op de balk, de pijp tijdens het lassen op de plaats 
gehouden worden. 
De werkwijze voor het inbrengen van de pijpen is als 
volgt: 
1. De vijzel onder het vat wordt met behulp van een schietlood 
uit het kernondersteuningsrooster, zo goed mogelijk in de 
juiste positie gesteld. Na vastzetten van de aanslagen wordt 
de vijzel weggereden. 
2. Een optisch doel wordt centrisch in het gat gemonteerd en 
een Taylor Eobson kijker wordt in het overeenkomstige gat 
in het rooster geplaatst. De kijker wordt zo ingesteld, dat 
de kruisdraad van de kijker en het hart van het doel samen-
vallen. De stand van de kijker wordt gefixeerd. Het doel 
wordt verwijderd. 
3. Een pijp wordt door de sluis aangevoerd en met het kraantje 
door het gat ingehesen. De vijzel wordt onder de pijp tegen 
de aanslagen gereden en vastgezet. 
4. De pijp wordt met de vijzel op hoogte ingesteld. De hoogte 
wordt bepaald door de afstand tussen pijp en de bovenkant 
van de ondersteuningsstoelen van de kernmantel, en bedraagt 
359,30 tot 359,35 mm. De juiste hoogtanaat ende x- en y-
coördinaten worden vastgelegd. (N.B. de paspennen in de 
contraflens van de vijzel garanderen een juiste gradenstand 
van de pijp). 
5. De pijp wordt met vier lasjes van 6 mm lengte gehecht. ])e 
lassen tegenover elkaar, worden ge lij l{tijdig door tv.ree las-
sers gelegd. 
6. Na het hechten laat men de vijzel zakken en wegrijden. De 
hoogtemaat en de x- en y-coördinaten ·worden weer gemeten 
en vastgelegd. 
7. Drie doelen worden in de pijp gemonteerd, nl. boven, midden 
en onder. Met de kijker wordt gecontroleerd hoe de doelen 
liggen ten opzichte van de ingestelde lijn. 
8. De onder.kant van de pijp wordt met behulp van keggen tussen 
de opvangconstructie in de juiste positie gedwongen. 
9. Aan de bovenkant van de pijp worden op o0 en 90° meetklokjes 
gemonteerd. láet het lassen wordt erop gelet de bove1~kçl..,.-vi.t 
van ûe pijp zo goed mogelijk in positie te houden. 
10. De laskelk wordt in drie etappes volgelast. Na elke etappe 
worden de hoogtemaat en de x- en y-coördinaten gemeten en 
vastgelegd. 
11. Na het voltooien van de las worden de,keggen aan de onderzijde 
verwijderd en de afwijking van de juiste stand aan boven- en 
onderzijde met de kijker bepaald. 
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12. De bovenkant van de piJp wordt door extra lasrupsen in de 
lijn gebracht en de onderzijde wordt door het.inbrengen van 
warmte in de lijn gebracht. De toegestane tolerantie be-
draagt aan de bovenzijde 0,5 mm en aan de onderzijde 0,38 
mm ten opzichte van de bovenkant. 
13. Na het afkoelen wordt de stand met de Taylor Hobson kijker 
nagekeken en de afwijkingen worden in het meetrapport vast-
gelegd. 
~a~pEOEe~uEe_e~ !n~p~c~i~ 
Alle laskelken worden voor het transport van het vat visu-
eel en met een penetrante vloeistof onderzocht. Eventuele 
fouten worden weggeslepen. Voor de aanvang van het lassen worden 
de laskelken met een roestvrijstalen borstel en een in aceton 
gedrenkte doek schoongemaakt. 
Arosta 
Gelast wordt met de 4 mm/3041 beklede elektrode, fabri-
kaat Smit. De ele§troden worden voor gebruik bewaard in een 
oven op 110 h 130 c. De lassers hebben slechts de beschikk~ng 
over kleine aantallen, die in getsoleerde kokers boven 100 C 
worden gehouden. 
De stroomsterkte bedraagt ongeveer 120 Amp~re en het vol-
tage ongeveer 22 Volt. Na elke rups wordt de slak met behul:p 
va~ een hamer en een roestvrijstalen borstel verwijderd en de 
lasrups visueel getnspectecrd. . 
Een penetrant onderzoek wordt uitgevoerd nadat de laskelk voor 
1/3, 2/3 en geheel gevuld is. Eventuele indicaties wordt weg-
geslepen en opnieuw onderzocht. Het lassen ge8eurt gelijktijdig 
door ~Nee lassers met twee elektroden die 180 ten opzichte van 
elkaar bevregen. Gedurende het lassen wordt gelet op de vervor-
ming van de pijp en worden, zonodig, corrigerende lasrupsen 
gelegd. 
Het penetrant onderzoelr wordt uitgevoerd döor de Kwali tei ts-
dienst van de RDM, terwijl van de GKN voortdurend een inspec-
teur aanwezig is. De eindafname geschiedt door inspecteurs van 
de Dienst voor het Stoomwezen, Gcneral Electric en GKN. 
§l~t~p~eEk!n~ 
De aanvankelijk geschatte tijdsduur voor de laswerkzaam-
heden bedraagt 4 weken, op basis van het meten met schietloden. 
Door de tegenslagen met het stellen van het kernondersteunings-
rooster en het noodzakelijk overgaan naar een geschikte andere 
meetmethode, alsook het maken van hulpgereedschap daarvoor, 
is de aanvang der werkzaamheden ongeveer een week vertraagd. In 
het bijzonder hebben het onderzoek van de lassen en het meten 
van de positie door de veranderde werkwijze, veel meer tijd in 
-beslag genomen. Niettemin zijn de laswerkzaamheden door on-: 
onderbroken werken in een maand voltooid. 
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Hoewel de nodige lasproeven te voren zijn uitgevoerd, moet men 
mch concluderen, dat het niet mogelijk is gebleken, de bouw-
plaats omstandigheden, be1.nvloed door de barre weersgesteld-
heid, te voorspeJJen en na te bootsen. Het is echter verheugend 
te kunnen constateren, dat alle partijen zich tot het uiterste 
hebben ingespannen deze opdracht zo goed en vlot mogelijk te 
doen verlopen. 
4.3.3. Het_sEli1tstofoEsla6bassin 
De wanden van het bassin ziJn bekleed met 0,8 mm dik roest-
vrijstaalplaat. De plaats is aan de betonwand bevestigd door 
middel van een rasterwerk van koolstofstaal. Dit ra:Jterwerk 
bestaat uit strip van 50 x 5 mm op een hartafsta.nd van 500 mm. 
Het gehele raster is op de bekisting vastgezet en met de wan-
den ingestort.en zit met ankers in het beton vast. 
Bijzondere voorzieningen zijn hierbij getroffen om tot een 
maximale vlakheid van de wandeL te komen, hetgeen een vereiste 
is om een goede bekleding te kunnen aanbrengen. 
Op het koolstofstalen raster zijn vervolgens roestvrijstalen 
strippen van 0,5 mm gepuntlast. Hierna werden de roestvrijstalen 
platen op maat geknipt en aangebracht. Ze werden vastgezet 
met puntlassen op de ro~stvrijstalen strippen op het raster. 
De langs- en dwarsnaden tussen de platen werden hierna "argon-
arc" gelast" 
De bodem is bekleed met 3 mm roestvrijstaalplaat. De platen 
zijn bevestigd aan vertikale strippen van 80 x 20 mm, waarop 
de splijtstofrekken geplaatst zijn. Tevens kan hierop de 
splijtstof transportkist neergezet worden. 
De bovenranden, waarin de overloopgaten zijn opgenomen be-
staat uit 5 mm roestvrijstaalplaat. Deze dikte was noodzake-
lijk, omdat de randen deel uitmaakten van de bekisting voor 
de betonnen aansluiting tussen 36 m +vloeren bassin. 
Na het lassen zijn alle naden door middel van een zeeptest 
onderzocht. 
Ten behoeve van een lekdichtheidscontrole zijn onder de 
bodem afvoergoten aangebracht. Deze afvoergoten verdelen de 
bodem in compartimenten, die ieder een eigen afvoer hebben. 
Voor de lektest is het bassin met water gevuld. Er bleek één 
klein lek te zijn. Dit kwam doordat een extra boutje, dat 
nodig was om het rasterwerk aan de bekisting te bevestigen 
niet verwijderd was. Nadat dit lek afgelast was, zijn geen 
lekkages meer geconstateerd. 
4.4. Afstand.gereedschap 
Het afstandsgereedschap is nodig om de diverse handelingen 
te :kunnen verrichten, zowel in het opslagbassin als in het 
reactorvat. Deze afstandsgereedschappen zijn hoofdzakelijk: 
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1. "Sluisdeur sleutels" 
-----------------~--Door Werkspoor N.V. te Amsterdam is de sleutel ont-
worpen en gemaakt voor het vastzetten en losnemen van 
(buiten-zeskant) bouten voor de sluisdeuren. Tieze deuren 
staan in de sluis tussen opslagbassin en wisselbassin. 
De sleutels zijn pneumatisch bediende ratelsleutels die, 
aan de kabel van het wisselbordes hangend, met de mani-
pule.erstokken op de (horizontaal staande) bouten worden 
geschoven. 
Het aanhaalmoment van de bouten is in te stellen met de 
luchtdruk, die aan de sleutelcilinder wordt toegevoerd. 
De volgende afstandsgereedschappen zijn vervaardigd 
door de machinefabriek van Philips te Eindhoven. 
2. "S12lijtstof~rij:12er" 
De splijtstofgrijper dient voor het transport van 
zowel nieuwe als verbruikte splijtstofelementen van het 
opslagbassin naar de reactorkern v.v. 
De grijper hangt aan de kabel van het wisselbordes. De 
grijper bestaat in hoofdzaak uit twee verende halrnn omslo·-
ten door een geleidebus. De geleidebus zakt over de beugel 
van het splijtstofelement, waarna de verende haken de 
splijtstofbeugel omsluiten. Het losnemen van de grijpe:r 
kan uitsluitend geschieden door niet behulp van de mani-
puleerstok de gehele grijper te draaien tegen de veer-
spanning in en gelijktijdig te hijsen. 
3. "Re~elstaafgrij_Eer" 
De funktie van deze griJper is om de regelstaven van 
het opslagbassin naar het reactorvat te transporteren.v.v. 
De regelstaafgrijper is in opzet gelijk aan de splijtstof--
grijper; het verschil is in feite eeri grotere geleidebus 
voor het laten zakken over de beugel van de regelstaaf. 
4. "GriJ.Eer_voor_tij_delijke_regelbladen" 
Deze grijper dient om de tijdelijke regelbladen (poison 
curtains) te transporteren van het opslagbassin naar het 
reactorvat v.v. 
Ook deze grijper is met een veer uitgevoerd. 
Nadat de grijper over het blad is geplaatst wordt met behulp 
~ .. an de manipuleerstok de centrale stang van de grijper ge-
draaid, waardoor deze stang door middel van de veer naar 
boven beweegt en het blad "gevangen" is. 
Nadat het blad in de reactorkern is gehangen wordt de 
grijper losgekoppeld door indrukken van de veer (m.b.v. de 
manipuleerstok) en gelijktijdig draaien van de centrale 
stang. 
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5. "Voeringboutsleutel" 
-------~------------De voeringboutsleutel dient om de bouten, waarmee de 
splijtstofvoering (channel) op het splijtstofelement is 
vastgeschroefd, los c.q. _vast te draaien. 
Met deze sleutel worden tevens de veerringen en de geleide 
veren van het splijtstofelement verwijderd c.q. aangebracht. 
6. "Voeringgrij_-per" 
De voeringgrijper dient voor het grijpen van splijt-
stofvoering als een splijtstofelement ontdaan moet worden 
van zijn voering. Hiertoe staat het element in de voering-
trekker (zie later) (in het 8 m diepe opslagbassin); de 
voeringboutjes zijn reeds verwijderd (zie hiervoor). De 
voering wordt gepakt met de grijper en het splijtstofele-
ment wordt uit de voering (naar beneden) bewogen. 
Montage van de voering geschiedt in omgekeerde volgorde. 
De grijper hangt aan de kabel van de wandkraan. 
7. "Flux -detector _~riJEer" 
De F.D.grijper is een pneumatisch bediend afstandsge-
reedschap. De grijper hangt aan de kabel van het wissel-
bordes. De circa 7 meter lange fluxdetector hangt in de 
grijper. Het geheel wordt in de reactorkern neergelaten, 
totdat de grijper zich op het bovenrooster van de reactor-
kern heeft gecentreerd. Door bedienen van de drie (3) lucht-
cilinders wordt de fluxdetector achtereenvolgens inge-
drukt, horizontaal bewogen onder het kernrooster, omhoog 
bewogen en losgelaten. De fluxdetector staat dan op zijn 
plaats in de kern, gekle~d in het kernrooster. 
8. "~leidin~-voor __ riuxdetector" 
De geleiding staat op de vierkante splijtstofsteun-
plaat en geleidt de fluxdetector naar één van de vier (4) 
hoekpunten. De geleiding bestaat in feite uit een trechter-
vormige plaat, die uitmondt in één der vier (4) hoeken van 
de splijtstofsteunplaat, waardoor de te plaatsen flux-
detector de steunplaat kan passeren. 
9. "Steunbalk voor fluxdetector" 
------------------------------De fluxdetector is een dunne circa 7 meter lange buis, 
die niet mag worden gebogen i.v.m. de in de buis aanwezige 
·apparatuur. Om deze fluxdetector van horizontale positie 
te brengen in de vertikale positie (en ook voor het trans-
port van de detector van de opslagkist naar het reactor-
vat) is een stijve balk benodigd. 
Deze balk (met fluxdetector) kan·tot boven het reactorvat 
in horizontale stand worden vervoerd, waarna de balk in 
de vertikale positie kan worden gebracht. Het transport 
geschiedt m.b.v. de 65/10 tons reactorkraan. 
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De vs:2-tikaal hangende balk wordt naar de fluxdetector 
grijper gevoerd, waarna de fluxdetector grijper de boven-
kant van de fluxdetector grijpt. Vervolgens wordt de flux-
detector van de steunbalk losgekoppeld, waarna de balk voor 
een andere fluxdetector kan worden gebruikt. 
De steunbalk wordt uitsluitend gebruikt voor nieuwe 
fluxdetectoren. De verbruikte fluxdetectoren worden onder 
water naar het opslagbassin vervoerd en verwerkt. 
10. "Grij_::eer _ voor _s:elij_ ts tofs teun;elaa t _ en _geleide buis" 
Deze grijper is een pneumatisch bediend afstandsgereed-
schap. De funktie van dit gereedschap is om zowel de splijt-
stofsteunplaat (Fuel Su~port Plate), als ook de regelstaaf-
geleidebuis (guide tube) uit het reactorvat te kunnen ver-
wijderen en weer terugzetten. 
De splijtstofsteunplaat wordt uoor middel van lucht 
uitbewogen vingers geklemd om de grijper en van de geleide-
buis getrokken door de grijper te hijsen. Daar de splijt-
stofsteunplaat niet in horizontale stand het bovenste kern-
rooster kan passeren, moet de plaat in een vertikale stand 
worden gebracht. Dit geschiedt door de plaat te laten schar-
nieren, hetgeen pneumatisch plaatsvindt. De vierkante plaat 
kan dan diagonaal door het vierl,cante bovenrooster worden 
bewogen. · 
Het verwijderen van de g3leidebuis geschiedt op analoge 
wijze, echter de 11 scharnier fase" is hier niet van toepas-
sing. 
11. 11 Plug_voor_regelstaaf::eij_J2" 
Deze plug dient voor het van bovenaf kunnen afsluiten 
van het in de vatbodem ingelaste regelstaafmotorhuis, 
wanneer de regelstaaf verwijderd is. Het bestaat in principe 
uit een rubberen bal, bevestigd aa~ een manipuleerstok. 
12. "Plug_ voor _Flux _Detector _P3l;e" 
Deze plug heeft de.zelfde funktie als de plug voor de 
regelstaafpijp, met dien verstande, dat de fluxdetector 
pijp van boven af kan worden afgesloten als de fluxdetector 
verwijderd is. 
13. 11 :E1uel-Hold-Dovm_Grij_12,er" 
Deze grijper dient om de stangen te gr1Jpen, die met een 
verende klemming aan de schoorsteen boven ~e kern is aange-
bracht. Deze stangen moeten eerst verwijderd worden vó6rdat 
met splijtstofwisselen kan worden begonnen. Na afloop van 
het splijtstofwisselen dienen deze stangen weer op hun plaats 
te worden aangebracht. 
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14. Diverse_"mani12uleerstokken 11 • 
Deze stokken zijn vervaardigd uit aluminium pijp voor 
gewichtsbesparing. Ze dienen om de afstandsgereedschappen 
te kunnen sturen. De stokken zijn daartoe op verschillende 
lengten (verlengstokken) uitgevoerd en hebben zogenaamde 
bedieningskoppen, die passen op de diverse gereedschappen. 
De Leidsche Apparaten Fabriek te Leiden heeft het 
volgende gereedschap geleverd: 
15. ~y~~~i~g~~~tt~~: 
De voeringtrekker staat opgesteld in het splijtstofop-
slagbassin en dient voor het monteren en verwijderen van de 
splijtstofvoeringen (channels) van verbruikte en nieuwe 
splijtstofelementen. 
Het gereedschap bestaat in grote lijnen uit een verti-
kaal langs geleidingen bewegende slede, die met de hand 
d.m.v. tandwielkast en ketting in beweging wordt gebracht. 
Op de slede wordt het· te 11 strippen 11 splijtstofelement ge-
plaatst in vertikale stand. De voeringboutjes worden ver-
wijderd m.b.v. de voeringboutsleutel en de voering wordt 
gepakt met de voeringgrijper. 
Nu kan het splijtstofelement door middel van de slede naar 
beneden worden bewogen, totdat de voering van het splijt-
stofelement losgekomen is. 
])e plaatsing van de voering om het splijtstofelement ge-
schiedt in omgekeerde volgorde. 
De voeringen kunnen worden onderzocht op scheurtjes 
door de voering over een zuil op de voeringtrekker te 
plaatsen. In de zuil bevindt zich een onderwaterlamp, ter-
wijl aan de buitenkant van de zuil een spiegel is aange-
bracht. Hierdoor zijn eventuele scheurtjes in de voering 
via de spiegel te zien. 
Nog enkele onderwater/afstandgereedschappen zijn in 
ontwerpfase: 
- De onderwater bankschroef, pneumatisch. 
- De onderwater schaar, hydraulisch. 
- De onderwater stofzuiger, elektrisch. 
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5. 1. Inleiding 
In dit verslagjaar z1Jn, afgezien van het gereedkomen van 
de secundaire installaties twee belangrijke feiten te vermel-
den, namelijk het inbedrijfnemen van de hoogspanningsverbin-
ding in februari en het parallelschakelen van de generator 
op het Nederlandse net in oktober. 
5.2. Afwerking installaties 
De afwerking van de licht- en krachtinstallaties verliep 
aanvankelijk zeer stroef, vooral op het punt van de besturings-
circuits van de elektrische werktuigen. 
Gebleken is, dat de installateur, welke G.K.N. in dienst had, 
niet bij machte was een werkwijze te volgen, welke enigszins 
afweek van hun normale werkmethoden. 
Om deze moeilijkheden het hoofd te bieden heeft G.K.N. 
twee extra elektrotechnische opzichters geleend en voor het 
reactorgebouw en het ventilatiegebouw een andere installateur 
in dienst genomen. 
Door deze maatregelen kon de installatie op een meer be-
vredigende manier afgewerkt worden. 
Op verzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie en van 
Euratom is een ingrijpende wijziging aangebracht in de voeding 
van de motoren van het kerninundatiesysteem. De vier motoren 
zijn twee aan twee op gescheiden voedingsspanningen aange-
sloten. Hiervoor moesten schakelinstallaties omgebouwd worden 
en kabels verzwaard. Twee motoren kunnen nu tevens direkt ge-
voed worden uit het plaatselijk 10 kV-net via een transformator. 
Het systeem is zeer uitvoerig getest, waarbij vooral het in 
noodgeval starten en aanlopen op het dieselnoodstroomaggregaat 
ruim , aandacht heeft gekregen. 
5.3. In bedrijfstellen hoogspanningslijn 
Nadat de beveiliging uitvoerig getest was, is de hoog-
spanningsverbinding vanuit het 150 kV-station Dodewaard stap 
voor stap in bedrijf genomen. Bij elke stap werden de noodza-
kelijke controles verricht op meetinstrumenten en standmelders. 
Voordat het eigenbedrijf omgeschakeld werd van de 10 kV bouw-
voeding op de hoogspanningsverbinding, zijn de draaiveld-
richtingen en fasegelijkheid gecontroleerd en in orde bevonden. 
In verband met het feit, dat de lijn de eerste tijd onbe-
waakt in bedrijf zou moeten zijn, heeft G.K.N. tijdelijk extra 
uitschakelbevelen aangebracht, onder meer als gevolg van uit-
schakelen van de koeling van de machinetransformator. 
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Bij de eerste omschakeling sprak deze beveiliging aan, 
hetgeen direct onderkend werd. Nadat deze beveiliging tijde-
lijk onwerkzaam was gemaakt, is de hoogspanningslijn zonder 
moeilijkheden in bedrijf genomen. 
5.4. In bedrijfstellen en parallelschakelen van de generator 
De belangrijkste gebeurtenis in dit verslagjaar was de 
eerste geslaagde parallelschakeling van de generator op het 
net op 25 oktober 1068. 
Hieraan ging een uitgebreide testfase voor de generator-
beveiliging, spanning-regelaar, parallelschakelapparaat en 
generatorbekrachtiging vooraf. Deze is in twee gedeelten uit-
gevoerd, namelijk in een vroegtijdig stadium een grondige 
controle op de bekabeling en bedrading en functionele werking, 
waarmee werd tereikt, dat de tweede fase, bij draaiende 
machine zonder oponthoud als gevolg van aansluitfouten kon 
verlopen. Tijdens de tweede fase werd veel hinder ondervonden 
van het regelmatig uitklinken van de turbine, als gevolg van 
een slecht werkend ontwateringssysteem. 
Het testprogramma bij draaiende machine kon mede vlot 
verlopen, doordat het programma grondig was besproken in 
detail en vastgelegd met de generatorleverancier en de leve-
rancier van de beveiligingsinrichtingen. Tijdens testen was 
steeds voldoende deskundig en gespecialiseerd personeel van 
de leveranciers aanwezig. Een goede samenwerking was hiervan 
het gevolg. 
Nadat de bekrachtigingsinrichting op spanning was gebracht, 
heeft de generator enige uren in kortsluiting gedraaid, totdat 
een voldoende hoge isolatieweerstand was verkregen. 
Tijdens dit proces is de kortsluitkarakteristiek van de gene-
rator opgenomen en vergeleken met die, welke tijdens de 
keuring in de fabriek verkregen was. 
De beveiligingen zijn zoveel mogelijk overeenkomend met 
de werkelijkheid getest, dus met primaire stroom en spanning. 
Dit betekende tevens, dat aardsluitingen daadwerkelijk zijn 
aangebracht, dat bij parallel draaiende machine de bekrach-
tiging is uitgeschakeld, enz. 
De draaiveldcontrole en de controle op fasegelijkheid 
van de spanningen heeft op oscillografische manier plaats-
gevonden en niet zoals veelal gebruikelijk met een draaiveld-
meter. Om absoluut zeker te zijn is vanuit het net terug-
gevoed tot aan de generatorklemmen. 
Als laatste controle op hët paralielschakelapparaat is 
de vermogensschakelaar bij geopende scheider enige malen 
ingeschakeld met het automatisch parallelschakelapparaat. 
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De eerste parallelschakeling werd direct gevolgd door een 
uitschakeling, als gevolg van aanspreken van differentiaal-
beveiliging van de machinetransformator. 
Vastgesteld is, dat de differentiaalbeveiliging geen fouten 
heeft, doch dat de parallelschakeling niet correct uitgevoerd 
was. Het bleek mogelijk de generatorschakelaar met een fase-
verschil van 90° in te schakelen. 
Hierna is één en ander gewijzigd in de schakeling van de 
parallelschakelapparatuur, waarop een geslaagde inschakeling 
volgde. 
6. 
6. 1 • 
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INSTRUMENTATIE 
Inleiding tot de testen 
Vooral de laatste helft van het afgelopen jaar is een 
functionele beproeving van de instrumentatie geweest. 
Gedurende deze periode moest blijken of de apparatuur aan de 
gestelde eisen voldeed; dit gold uiteraard ook voor het 
ontwerp en de testmethoden. 
Alle instrumenten zijn na aankomst op de bouwplaats 
onderworpen aan een eenvoudige functionele test, waarbij 
tevens voorzover mogelijk de meetbereiken werden ingesteld 
of gecontroleerd. Controle van meotbereiken, instellingen 
van schakelpunten enz, werd v66r het bedrijfsgereed maken uit-
gevoerd voor de compleet ge~nstalleerde meting of beveiliging. 
Een laatste functionele test van de instrumenten, in combi-
natie met het systeem waar ze deel van uitmaken, geschiedde 
bij de overname door het bedrijfspersoneel. 
Niet standaard apparatuur zoals bijvoorbeeld de neu-
tronenfluxmeetapparatuur is grondiger getest. Reeds tijdens 
de fabrikage was de klant hier betrokken. bij de kwaliteits-
controle. Ook aan de storingsgevoeligheid van deze apparatuur 
werd veel aandacht besteed, zowel in de fabriek als op de 
bouwplaats. 
Belangrijke beveiligingssystemen, zoals bijvoorbeeld 
het react0rbeveil~gssysteem,zijn niet alleen functioneel 
getest, maar bovendien zijn bedrading, relais, schakelaars, 
externe bekabeling enz. beproefd op isolatie. 
Getest werd op 1000 V plus de werkspanning van het sycteem 
( 220 V"' en 42 V'v ) , de isolatie weerstand werd gemeten bij 
500 v. 
6.2. Resultaten van de testen 
In dit algemeen overzicht zullen niet de min of meer 
"normale" fouten, zoals aansluitfouten enz, opgesomd worden. 
Aansluitfouten waren reeds opgespoord bij het systematisch 
doortesten van de bekabeling. Uitgangsgegeven van deze 
controles zijn de bedradings en/of bekabelings tekeningen en 
gegevens. Fouten in tekeningen worden dan ook dikwijls nog 
opgevangen. 
De meeste fouten die gevonden zijn waren 'bf aansluitfouten op 
de meetwaardelogger 'bf aansluitfouten op motorbesturingscir-
cuits, ten behoeve van in/uit, storings- en standmeldingen. 
Deze fouten bleken echter vrijwel zonder uitzondering het 
gevolg van "communicatie storingen" tijdens de ontwerpfase 
te zijn. 
Hoewel hinderlijk, waren deze onvolkomenheden toch niet van 
ernstige aard. 
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van de belnngrijkste systemen wordt hierna een kort over-
zicht gegeven. van de gedragingen tijdens de inbedrijfstelling 
van de cenl:;ro.le. 
De neutronen.detectie- en de stralingsmeetapparatuur heeft 
zich uitstekend gedragen. Alleen tijdens de laagvermogenstest 
hebben zich moeilijkheden met de bereiken.schakelaar van de be-
veiligingskanalen voorgedaan. (zie 3e kwartaalrapport). 
Deze moeilijkheden zijn echter definitief verholpen en hebben 
zich dan.ook niet meer voorgedaan. 
Storingsgevoeligheid van storingsbronnen buiten deze apparatuur 
zijn nimmer een probleem geweest, hoevrel de stortkanalen toch 
gevoelig bleken te zijn voor lasapparatuur in de centrale. 
De vermoedelijke oorzaak is een onvolkomen isolatie van de (inco-
re) opnemer, althans het kabeldeel. Hierdoor ontstaan twee 
aardpunten, hetgeen zeer ongunstig kan zijn. 
Met de lokale fluxmeetapparatuur (incore) zijn er echter 
ernstige moelijkheden. Vijf van de vier en twintig opnemers 
waren defect door een gebroken keramische afdichting in het 
kabeldeel. Hierdoor dringtwcht in de kabel met als gevolg een 
zeer lage isolatieweerstand, waardoor een veel te hoge lekstroom 
ontstaat. De uitleesapparatuur voldoet evenwel goed. 
Ook het neutronenijksysteem (TIP) veroorzaakt nog veel on-
gemak als gevolg van de moeilijkheden met de isolatieklepjes van 
dit systeem. Oorzaak hirvan is de lekkage iri de reactorkamer 
gecombineerd met het feit dat de isolatieklepjes niet in een 
waterdichte behuizing (valve-module) zijn ondergebracht, zoalf3 
door General Electric geadviseerd was. 
Hierdoor is het ook mogelijk dat er vocht binnen het meet-
systeem (geleide pijpen) dringt. Daar de meetkabel niet dicht 
en bijzonder hygroscopisch is, kan dit de meting ernstig 
be~nvloeden. Er wordt momenteel naar een oplossing gezocht om dit 
euvel te verhelpen. 
In het elektrisch deel van de regelstaafbesturing hebben 
zich twee storingen voorgedaan. Tijdrelais, die twee à drie 
maanden in bedrijf waren geweest, bleken.ten gevolge van het 
opdrogen van vet, op een voor de werking essen ti 0élo pal, dienst 
te weigeren. Hierdoor bewoog een staaf continu in plaats van 
stapsgewijs. Verwijdering van het vet was afdoende, smering van 
de pal bleek niet noodzakelijk. De storing heeft zich niet mce:c 
voorgedaan. 
Een tv,eede storing werd veroorzaakt door een traag afvallend 
relais, waardoor twee in plaats van één staaf van positie ver-
anderden. De relais werden vervangen en daarna zijn ~Jort~e-
lijke storingen niet meer waargenomen. 
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Moeilijkheden zijn eveneens ondervonden met de voedings-
waterregelklep; bij het in bedrijfstellen van deze klep traden 
ernstige trillingen op en had de plug een sterke neiging te 
roteren. Hierdoor is de gehele aandrijving, klepsteel enz. 
dermate ernstig beschadigd, dat deze geheel vervangen moesten 
worden. · 
Met de verbeterde klep (andere plug, een rotatie ver-
grendeling en een gewijzigde zitting), zijn inmiddels de 
moeilijkheden verholpen. 
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7. SYSTEEM TESTEN 
Van alle systemen is de technische documentatie te voren zo 
veel mogelijk in orde gebracht en werden beproevingsprocedures 
geschreven. Voor deze procedures werden formulieren in de vorm 
van checklijsten gebruikt. Aangezien vooral voor de water-
systemen dikwijls gelijkvormige testen moesten worden uitge-
voerd, werden eerst "algemene" checklijsten gebruikt, waarna 
veelal kan worden volstaan met korte specifieke procedures 
voor het betreffende apparaat of systeem. 
Uitgangspunten bij het opstellen der beproevingsprocedures 
waren: 
- zo groot mogelijke zekerheid dat de beproeving juist kan 
geschieden met zo weinig mogelijk papier; 
- zoveel mogelijk gebruik maken van checklijsten welke, wanneer 
noodzakelijk, tevens van een korte richtlijn zijn voorzien; 
- referenties naar bijbehorende documentatie, richtlijnen, 
gegevens etc. dienen compleet te zijn, 
met andere woorden: Q2Ei~r-~2~rm~g~-:~~-Y~!2~:_g~!~t~~-!Qtg~ 
2~E~rt~n_g22u_122t_r~f~r~n~i~§-~2rg~g_g~~-g~-~2~~l~-~~2bn!§2h~ 
inr2rm~~i~_Y2!!~2!g_!~-
.1L]. dat de voorbereiding van de test veelal belangrijker is dan 
de test zèlf: wanneer deze test tevoren goed is overdacht met 
betrekking tot benodigde hulpsystemen, Rpparatuur, materiaal, 
veiligheidsvoorzieningen, etc. zal de test zelf in de meeste 
gevallen goed en vlot verlopen. Alles benodigd voor deze 
voorbereiding diende dan ook op checklijsten te worden vermeld. 
De gang van zaken bij de beproeving der systemen was als 
volgt: 
- voordat een apparaat, eventueel als deel van een systeem, 
in gebruik kan worden genomen,bijvoorbeeld ter beproeving 
van het apparaat zelf of van het systeem, diende de apparaten-
checklijst "gebruik gereed" afgewerkt te zijn en moesten de 
bedrijfsprocedures gere~d zijn; 
- voordat een systeem in gebruik kon worden genomen, bijvoor-
beeld ter beproeving van het hierin opgenomen apparaat of het 
systeem zelf, diende de systeem-checklijst "gebruik gereed" 
afgewerkt te zijn en moesten de bedrijfsprocedures gereed 
zijn; 
- voordat met de beproeving van een apparaat of systeem kon 
worden begonnen, diende de checklij st "beprreving" te zijn 
opgesteld; in het algemeen konden voor een apparaat de check-
lijsteri "gebruik gereed" en "beproeving" gecombineerd worden. 
- alle geconstateerde gebreken, suggesties, etc. te vermelden 
op lijsten voor de betreffende apparaten of systemen. 
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Ten behoeve van de checklijst "gebruik gereed" voor de water-
systemen kon voor wat betreft de instrumentatie en afsluiters 
gebruik worden gemaakt van hiervoor ree~eotaande lijsten; 
deze waren er ook nog separaat voor de elektrische bediening; 
in de systeemchecklijst "gebruik gereed" voor de watersystemen 
met betrekking tot instrumentatie en elektrische bediening 
alleen functies vermelden; detailmetingen zoals calibratie op-
nemers, opname kortsluitstroom en dergelijke werden op andere 
wijze door de betreffende onderhoudsgroepen nagegaan. 
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8. CENTRALE BEPROEVINGEN 
8.1. Voorbereiding 
Vanzelfsprekend werden ook deze beproe7ingen grondig 
voorbereid. Hiervoor en voor de indeling der procedures 
golden de vclgenu.e richtlijnen. 
In verband met de voorbereidingen van de beproevingen 
wordt ervan uitgegaan dat de experimentator in eerste instantie 
geheel verantwoordelijk is voor de hem ter voorbereiding op-
gedragen beproeving. Hij zorgt voor alle eventueel benodigd 
referentie-materiaal, hulpapparatuur, instrumentatie, bijzondere 
veiligheidsmaatregelen, logstaten, tabellen., grafieken, ete. 
Indien andere groepen moeten worden ingeschakeld, bijvoorbeeld 
voor de aanleg van instrumentatie of tijdens de beproeving 
zelf voor het opnemen van de benodigd~ meetgegevens, zorgt hij 
dat via de normale organisatorische weg de contacten worden 
gelegd en volgt hij de voortgang van de voorbereidingen en de 
uitvoering van de door anderen verrichte werkzaamheden. 
De experimentator zal zelf minitieus moeten nagaan of de 
vonr zijn experiment te gebruiken apparatuur of instrumentatie 
geheel voldoet; bijvoorbeeld indien men gebruik wenst te maken 
van aanwezige procesinstrumentatie,zal men er zich van op de 
hoogte moeten stellen, waar de opnemer is geplaatst (N.B. 
schema's geven hiervan mogelijk een geheel verkeerd beeld), 
hoe en waar de aflezing is, hoe de calibratie is geweest, wat 
de nauwkeurigheid is etc., alleen een persoonlijke inspectie 
van de te gebruiken opstelling kan vergissing voorkomen. 
De indeling der testprocedure zal als volgt zijn: 
- Inleiding. 
- Doel van de test. 
- Referenties naar betreffende documentatie, bijv. ontwerp-
rapporten, andere testprocedures, tekeningen, schema's 1 
beschrijvingen, bedrijfsvoorschri~en, fabriekstesten, 
specificaties, garanties, etc. · 
- Benodigde hulpapparatuur en instrumentatie. 
- Criteria, limieten, evt. bijzondere veiligheidsmaatregelèn. 
- Initiële condities,evt. relaties met andere systemen, 
experimenten e.d. 
- Omschrijving van de test, in logische volgorde, bij voorkeur 
door zo kort mogelijke teststappen met zo volledig mogelijke 
vermelding van de te verrichten handelingen. 
De te gebruiken procesapparatuur, instrumentatie, afsluiters, 
etc. met name en codenummer opnemen. Waar van belang per 
teststap vermelding van de verwachte werking. Per teststap 
aangeven welke gegevens op te nemen; hiervoor ingedeelde 
logstaten, tabellen en dergelijke samen te stellen. 
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Aandacht wordt besteed aan de dimensies zoals deze voor 
de te gebruiken procesinstrumentatie worden toegepast; deze 
dimensiAs c0k in de procedures te gebruiken. 
wanne:e·:t" voor berekeningen speciale formules worden 
gebruikt, deze met vermelding van dimensies in de procedures 
op te nemen en indien nodig, deze formules om1irnrken voor de 
hiervoor genoemde dimensies. 
Van alle beproevingen werd een draaiboek gemaakt, waarin 
naar betreffende procedures werd verwezen. 
8.2. Inleiding 
1968 is het jaar waarin voor het eerst een kritische 
kern in het reaktorvat is opgebouwd en waarin het gehele 
verdere proces van laden en opvermogenbrengen van de reaktor 
zich heeft afgespeeld. 
Zoals reeds in voorgaande rapporten is vermeld, is het 
onderzoekprogramma dat hiermee gepaard ging, verdeeld in enkele 
fasen, te weten: 
fase 1: Testen reaktor op nulvermogen. 
fase 2: Testen reaktor op maximale druk en temperatuur. 
fase 3: Synchronisatie en verrnvgenstesten van de centrale. 
Deze drie fasen komen elk afzonderlijk ter sprake in de 
volgende hoofdstukken. 
8.3. Belangrijkste meetresultaten fysica voor testfase reaktor OQ 
nul vermogen. 
In dit hoofdstuk zal een overzicht worden gegeven van de 
belangrijkste meetresultaten van de eerste testfase. 
Kritikaliteit werd in Dodewaard voor het eerst bereikt 
op 24 juni 1968 te 00.46 uur met een kern, bestaande uit elf 
splijtstofelementen, nadat op 23 juni een aanvang was gemaakt 
met het laden van de splijtstofelem:nten. Deze kern bevatte 
geen absorptieplaten. Door middel van regelstaafijkingen kon 
de reaktiviteit van deze kern worden bepaald op ongeveer 
715 pcm. Deze waarde is ongeveer 2,2% = 2200 pcm lager dan de 
computerberekening aangaf. 
Bij de minimum kritische testen in de KRITO-opstelling 
van het Reactor Centrum Nederland (RCN) bleek dat de kleinste 
kritische massa bestond uit 10 splijtstofelementen+ één extra 
splijtstofstaafje. Deze kritische massa is kleiner dan die 
welke in Dodewaard werd opgebouwd, hetgeen in overeenstemming 
was met de verwachtingen. In de opstelling in het reaktorvat 
in Dodewaard zijn bij geheel uitbewogen regelstaven nog altijd 
de regelstaafvolgers in de kern aanwezig, hetgeen in de KRITO-
opstelling om technische redenen niet mogelijk was. De aanwezig-
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heid van de regelstaafvolgers heeft weliswaar een vergroting 
van koo tot gevolg, maar eveneens gaat hiermee gepaard een 
vergroting van de migratielengte der neutronfin. Het netto-
resultaat van b~ide effecten is een verkleining van de keff 
zodat in het reaktorvat in Dodewaard een grotere kritische 
massa werd verwacht. 
Het verschil in reaktiviteit tussen computerberekening en 
experiment voor de minimum kritische kern zonder volgers 
(10 elementen) is 2,4% = 2400 pcm en dus van dezelfde o~de 
van grootte als dat in het geval van de minimum kritische 
kern met volgers. 
De minimum kritische kern met absorptieplaten bleek te 
bestaan uit 20 elementen (5 x 4). Deze configuratie werä 
bereikt op 4 juli 1968 en de kern werd kritisch te 11.37 uur. 
Met alle regelstaven geheel uitbewogen was de kern slechts 
weinig overkritisch met een reaktiviteit, groot 28 pcm. 
Op grond van de berekening wordt voor deze kern een keff, 
groot keff = 1.0208 verwacht zodat de berekening een waarde 
voor keft geeft, die ongeveer 2% te hoog is. Het is echter 
niet geheel juist om berekening en experiment op deze wiJze 
met elkaar te vergelijken aangezien bij het experiment de 
kern feitelijk meer absorptieplaten bevatte dan bij de bere-
kening het geval was. Dit komt omdat bij het experiment de 
absorptieplaten aan de rand van de kern slechts werden gecom-
penseerd door splijtstof aan één kant. Het reaktiviteitseffect 
van deze extra absorptieplaten is negatief, de grootte ervan 
is echter moeilijk te schatten. In werkelijkheid is kerf van 
de 20 elementskern dus groter dan experimenteel is gemeten, zodat 
het verschil tussen berekening en experiment voor dit geval 
kleiner is dan 2% Äk/k. 
De derde belangrijke kernconfiguratie die werd opgebouwd 
was die, welke kritisch zou worden wanneer de regelstaven 
volgens eenschaakbordpatroon zouden worden uitbewogen. Het 
bleek dat voor een dergelijke kernconfiguratie 56 splijtstof-
elementen nodig waren. Met de regelstaven volgens een schaak-
bordpatroon uitbewogen was de reaktiviteit van deze kern 
128 pcm. De berekende reaktiviteit van deze kern is 1500 pcm, 
zodat de berekening een waarde geeft, die ongeveer 1,4% te hoog 
is. 
Via een aantal tussenliggende kernen, waarbij slechts 
de subkritikaliteitsmarge werd gedemonstreerd, werd tenslotte 
de ·volledige kernlading bereikt, zijnde 156 splijtstofelementen. 
Allereerst is van deze kern de subkritikaliteitsmarge experi-
menteel bepaald. Hiertoe werd de kern kritisch gemaakt door 
het uitbewegen van de centrale regelstaaf D4, gevolgd door een 
aangrenzende regelstaaf D5. Vervolgens werd deze tweede 
staaf geijkt met behulp van positieve en negatieve periode-
metingen, gevolgd door multiplicatiemetingen. 
De resultaten van deze metingen zijn als volgt: 
D4 geheel uit keff ~ 0, 965 
Alle staven geheel in keff ,v O, 930 
(In deze laatste waarde kan een grote fout zitten, gezien de 
onbetrouwbaarheid van multiplicatiemetingen). 
8.4. 
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Hieruit volgt voor de reaktiviteitswaarde van D4 ongeveer 3,5% 
6k. De waarde van D5 (D4 geheel uit) is rechtstreeks bepaald 
uit de ijkkrornme. Zij is ongeveer 3,7% 6k. 
Uit vergelijking van deze resultaten met de berekeningen 
blijkt dat de berekening voor het geval, dat alle staven geheel 
in de kern zijn een waarde van kerf geeft, die 3,4% 6k te hoog 
is. Voor de kern waarbij D4 geheel is uitbewogen, geeft de be-
rekening een waarde van kerf die 2,0% 6k te hoog is. 
De reaktiviteitswaarde van D4 is door de berekening onge-
veer 1,5% 6k te laag berekend, die van D5 (D4 geheel uit) onge-
veer 1% 6k te laag. 
Nadat de subkritikaliteitsmarge van de kern was bepaald 
zijn de beide voorgestelde startvolgordes der regelstaven 
onderzocht.~J Beide volgordes hadd@n goede responsie van de 
instrumentatie tot gevolg, terwijl de reaktivititeitswaarde van 
geen enkele regelstaafstap groter was dan 0,1% 6k. 
Nadat de eerste twee groepen van volgorde A waren uitbewo-
gen bleek de kern nog onderkritisch te zijn. De waarde van 
keff werd bepaald op keff = 0,9986. Herleiding op 20°c met be-
hulp van de tijdens fase twee gemeten temperatuurscoefficient 
levert keff = 0,99900. Berekend was voor dit regelstaafpatroon 
k~ff = 1,0 68, zodat de berekening een waarde van kerf levert · 
die ongeveer 1,8% 6k te hoog is. 
Met de eerste twee groepen van volgo~de B uitbewogen bleek de 
kern reeds 197 pcm overkritisch te zijn, kerf= 1,00197. 
Herleiding op 20°c levert kerf= 1,0025. Berekend was 
kerf= 1,0237, zodat de berekening hier een waarde van kerf 
geeft die ongeveer 2,1% 6k te hoog is. 
Tijdens het overbrengen van de ionisatiekamers van hun 
posities in het reactorvat (zij bevonden zich daar ten behoeve 
van het laden der elementen en de nulvermogen-testen) naar 
hun posities in het biologisch schild kon de verzwakking door 
het water in het valkanaal worden bepaald. De verzwakkings-
faktcr is gemiddeld 3.105. 
Voorbeeld van een fysische testprocedure 
Ter illustratie van het onder 8.3 genoemde volgt hier-
onder een voorbeeld van een testprocedure, t.w. procedure 
no. Jo2, Rev.1, juni 1968. 
QQ~! 
Het doel van de test is het experimenteel bepalen van de reak-
ti· ... iteit van een kern met sohaakbordpatroon. Van een kern met 
een dergelijke regelstaafpatroon kan de reaktiviteit eenvoudig 
worden gemeten, als wel berekend. Uit vergelijking 
~)Dit zijn niet de twee volgordes, genoemd in procedure no.Jo4, rev.1, juni 1968. Deze twee volgordes zijn reeds voor de aanvang van de 
metingen verlaten; de onderzochte volgordes zijn vermeld in 
procedure no.Jo9, rev.1, aug.1968. 
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van de gemeten en berekende reaktiviteiten moet blijken of de 
waarde van het regelstaafsysteem binnen de ontwerpgrenzen ligt. 
De k@~n ~al bovendien kritisch worden gemaakt door alle regel-
staven tot dezelfde hoogte uit te trekken. Van deze kritische 
kern zal de axiale vermogensverdeling worden bepaald met behulp 
van de bestralingssonde. 
Instrumentatie 
--------------Er is geen speciale instrumentatie vereist buiten de normale 
bedrijfsinstrwnentatie. De Po-Be bron en de ionisatiekumers 
bevinden zich in het vat. 
15!:!~~r!Ym 
Van de kern met het schaakbordpatroon dient de reaktiviteit te 
zijn bepaald. De kern mag onderkritisch zijn; in dit geval moet 
de reaktivieteit met behulp van een negatieve periodemeting 
kunnen worden bepaald. 
Y22r.~ê~rg~n 
1. Bij de aanvang van de test is de kern, waarmee de metingen 
zullen worden uitgevoerd, opgebouwd volgens proc.Jo 19, 
Laden van de reaktor. 
2. De RWM is buiten bedrijf gesteld. 
~i~i~~~ll 
1. Het maximaal toegestane reaktorvermogen is 100 kW. 
2. De kleinste positieve periode, die is toegestaan, is 
30 sec. Afwijkingen hiervan slechts in speciale gevallen, 
te beoordelen door de experimentator. 
Referenties 
-----------1. Procedure no. Jo 19, Laden van de rekator. 
2. Procedure no. Jo 18, Standaard procedures. 
3. Procedure no. Jo 15, Testen en earste vermogensijking 
van de gekompenseerde ionisatiekamers. 
4. GKN core physics startup test calculations. 
5. Instruction manual, Control rod drives and associated 
systems. 
6. De logstaten Jo2-1 en Jo2-2. 
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ê~~~hr!.l.y!ne; 
Verwacht wordt, dat een kern, bestaande uit 44 elementen en 
met de configuratie van fig. 2-1 ongeveer kritisci1 zal zijn 
met een ~ohaskbordpatroon. 
1. De experimentator bepaalt of de posities der ionisatie-
kamers gewijzigd dienen te worden. 
Elke verandering van positie van een kamer wordt gevolgd 
door een controle van de neutronenresponsie ervan, 
proc. Jo 18, deel IV. 
2. Bepaal de vermogensijkfa~tor van elk kanaal, zie tabel in 
proc. Jo 15, deel II. Stel de noodstopsignalen van de 
beide lineaire kanalen in op 100 kW. 
De meteraflezing, behorende bij 100 kW vermogen, wordt 
bij elk kanaal duidelijk aangegeven. 
3. Noteer de tijd, temperatuur van het reaktorwater en de af-
lezingen der lineaire en logarithmische kanalen. 
4. Maak een begin met het in grafiek uitzetten van de omge-
keerden van de meteraflezingen (genormeerd) als functie 
van de regelstaafstand. Dit gebeurt voor elk der vier 
kanalen. 
5. Trek de re~elstaven in de ker':'.1 achtereenvolgens naar stand 
no.6 in deze volgorde: C4 - E4 - D5 - D3 - B5 - B3. 
6. Wanneer de regelstaven alle tot stand no.6 zijn uitgetrok-
ken, wordt gewacht totdat de neutronenflux haar nieuwe 
evenwichtswaarde heeft bereikt. Noteer de meteraflezingen 
en zet de punten in de grafiek uit. Van nu af aan wordend~ 
regelstaven stap voor stap uitgetrokken, waarbij zij zoveel 
mogelijk op gelijke hoogte worden gehouden. De volgorde 
waarin zij worden getrokken, blijft dezelfde als genoemd in 
punt. 5. 
7. Trek de regelstaven in de gegeven volgorde één stap verder 
uit. Noteer de evenwichtswaarden der meteraflezingen en 
zet de punten in de grafiek uit. 
8. Bepaal uit elke grafiek de regelstaafstand, waarbij kriti-
kaliteit wordt verwacht, alsmede de meteraflezingen die 
worden verwacht nadat de regelstaven één stap verder zijn 
uitgetrokken. 
9. Herhaal de stappen 7 en 8 zo lang, totdat men verwacht dat 
de kern kritisch wordt, wanneer de regelstaven twee stappen 
verder worden uitgetrokken. 
10. Noteer de tijd en de temperatuur van het reaktorwater. 
11. De regelstaven worden op dezelfde manier uitgetrokken als 
in het voorgaande met dit verschil echter, dat van nu af 
aan na~ stap van elke regelstaaf de meteraflezingen 
worjen genoteerd en de punten in grafiek worden gebracht. 
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12. El~ce keer wanneer een regelstaaf geheel is uitgetrokken, 
wordt de koppelingstest uitgevoerd met deze staat, zie het 
"Instruction manual, Control rod drives and associated 
systems", subsection 3.2.3. 
13. Wanneer de kern met het schaakbordpatroon nog onderkritisch 
is en het mogelijk blijkt te zijn de reaktiviteit ervan 
met behulp van een negatieve periodemeting te bepalen, dan 
wordt dit gedaan; indien het niet mogelijk blijkt te zijn 
de reaktiviteit van de lcern te bepalen met behulp van een 
negatieve periode, wordt een grotere kern samengesteld 
volgens proc. Jo 19, LaJen van de reaktor. 
14. Wanneer de kern al kritisch wordt, voordat het schaakbord-
patroon is bereikt, wordt het regelstaafpatroon zodanig ge-
wijzigd, dat regelstaaf B3 gedeeltelijk uit is en de overige 
staven geheel uit zijn. 
Noteer beide kritische regelstaafpatronen, de tijd en de 
temperatuur van het reaktorwater. 
15. B3 wordt nu geijkt met behulp van positieve en negatieve 
periodemetingen, Wanneer de positieve periode kleiner zou 
worden dan 30 sec., voordat B3 geheel uit is, wordt als 
volgt gehandeld: 
Breng na de laatste negatie~0·e periodemeting staaf D5 één 
stap in. Trek B3 nu uit tot de stand, waarbij de laatste 
positieve periode is gemeten. Meet de pqsitie1e periode, 
Ga nu door met de ijking van B3 totdat opnieuw een posi-
tieve periode van minder dan 30 sec. wordt verwacht. 
Herhaal dit, totdat B3 geheel is geijkt. 
16. Noteer de tijd en de temperatuur van het reaktorwater. 
17. Bouw de kern, bestaande uit 48 elementen, op volgens 
proc. Jo 19, Laden van de reaktor. 
18. Bepaal de reaktiviteit van deze kern met het schaakbord-
patroon.. Herhaal hiertoe de stappen 1-16 met deze nieuwe 
kern. 
19. Wijzig de regelstaafstanden nu zodanig, dat de zes regel-
staven alle op gelijke hoogte zijn wanneer de kern kritisch 
is. 
Noteer het regelsta.a!'patroon en de temperatuur van het reak-
torwater. Bepaal de reaktorperiode. 
20. Indien mogelijk, ijk enkele stappen van de zes regelstaven 
tezamen. 
21. Breng alle regelstaven geheel in. 
22. Gedurende het laatste deel van deze test zal de 48 elements-
kern kritisch worden gemaakt door alle twaalf regelstaven 
tot dezelfde stand uit te trekken.~e dit als volgt: 
(stappen 23-27). 
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23. Verander de axiale posities der ionisatiekarners, zodat zij 
zich op driekwart van de kernhoogte bevinden. 
Herhaal nu de stappen 2, 3 en 4. 
24. Trek de regelstaven achtereenvolgens uit tot stand 
no.1 in deze volgorde: C4 - 04 - 03 - C5 - 05 - C3 -
B4 - E4 - B5 - E) - E5 - B3. 
25. Wanneer de regelstaven alle tot stand no.1 z1Jn uitgetrokken 
wordt gewacht totdat de neutronenflux haar nieuwe even-
wichtswaarde heeft bereikt. Noteer de meteraflezing,en 
en zet de punten in grafiek uit. 
26. Ga verder met handelen als beschreven in de stappen 8-11, 
totdat de kern kritisch wordt. 
27. Noteer de tijd en de temperatuur van het reaktorwater. 
Bepaal de reaktorperiode. 
28. In het algemeen zullen de regelstaven niet alle tot dezelfde 
stand zijn uitgetrokken, maar zullen een aantal één stap 
minder zijn uitgetrokken dan de overige. De regelstaven 
worden alle tot dezelfde stand uitgetrokken op de volgende 
wijze: (stappen 29-32). 
29. Breng een of meer stopstaven geheel in. Trek de volgende 
regelstaaf uit de reeks één stap verder uit. 
30. Wanneer de flux laag genoeg is gevonden, worden de stop-
staven weer tot hun oorspronkelijke st~nd uitgetrokken. 
Meet de positieve periode. Breng de stopstaven weer geheel 
in. 
31. Trek de volgende staaf uit de reeks één stap verder uit. 
32. Herhaal de stappen 30 en 31, totdat alle regelstaven tot 
dezelfde stand zijn uitgetrokken of totdat de positieve 
periode kleiner dan 30 sec. zou worden. Wanneer dit laatste 
het geval is, wordt als volgt verder gegaan, stappen 33-35. 
33. Breng de regelstaven weer één stap verder in de kern in de 
omgekeerde volgorde als gegeven in punt 24, totdat het kri-
tische regelstaafpatroon van punt 26 weer is verkregen. 
Noteer de temperatuur van het reaktorwater en bepaal de 
positieve periode. 
34. Breng de volgende regelstaaf van de reeks één stap verder 
in. Bepaal de negatieve periode en noteer de evenwichts-
waarde van de neutronenflux. 
35. Herhaal stap 34 zo lang, totdat alle regelstaven tot de-
zelfde stand zijn uitgetrokken. 
36. De axiale vermogensverdeling wordt nu in verschillende 
radiale posities van de kern bepaald met behulp van de 
bestralingssonde. Dit gebeurt als volgt, stappen 37-40. 
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37. Trek de regelstaven weer één stap verder uit in de 
volgorde van stap 24, totdat het kritische patroon van stap 
26 is bereikt. Breng de realctor op het gewenste vermogen. 
38. Noteer de tijd en de temperatuur van het reaktorwater. 
39. Bepaal de axiale vermogensverdelingen. 
40. Noteer de tijd en de temperatuur van het reaktorwater. 
41. Breng alle staven geheel in. 
42. Verander de axiale posities van dn, ionisatiekam~rs nu 
weer, zodat zij zich op halve kernhoogte bevinden. 
Einde van de test. 
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Belangrijke resultaten afschermingsmetinge~durende 
geduren~e testfase 1. 
Als onderdeel van de testfase met open reaktorvat is 
een aantal metingen van de thermische neutronanflux en van de 
gaJT1II1aflux verricht, zowel in als buiten het reaktorvat. 
De metingen binnen het reaktorvat vonden plaats op diverse 
plaatsen in het valkanaal, de metingen buiten het reaktorvat 
vonden plaats in de reaktorkamer tussen reaktorvat en eerste 
therm5.sche schild en tussen de beide thermische schild<-"~'-• 
De neutronenfluxen zijn gemeten bij een reaktorvermogen van 
1 kW, de metingen van de gammafluxen vonden plaats bij 100 kW 
reaktorvermogen. 
Doel van de metingen was om reeds in een vroeg stadium 
een indruk te krijgen van de overeenstemming tussen berekening 
en experiment, dit zowel cit academisch belang als wel vanuit 
het oogpunt van stralingsbeschadiging van het biologisch schild. 
Vergelijking van de experimentele resultaten met de berekeningen 
is niet rechtstreeks mogelijk, aangezien de berekeningen slechts 
voor de bedrijfsconditie(= vol vermogen) zijn uitgevoerd. 
Voor dit verschil dient gecorrigeerd te worden, hetgeen met de 
hand slechts op ruwe wij~e mogelijk is. De zo verkregen resul-
taten bleken in redelijk~ overeenstemming met de gedane 
berekeningen te zijn. 
Ter illustratie volgen hieronder enkele resultaten van 
de metingen verricht op het kernmidJentank •. De
0
meetpunten 
lagen alle op dezelfde tangentiale positie (225 ). 
Positie Reaktor-vermogen 
kW 
Binnenkant kernmantel 100 
Binnenkant reaktorvat 100 
Buitenkant reaktorvat 100 
1 
Binnenkant 1e thermische schild 100 
1 1 
Referenties 
y 
Rh-1 
4 3,51.104 
1,09.10 
3,80.101 
2,10.101 
Thermische 
neutronen 
cm-2 s -1 
2,12.10 2 
2 2,25.10 
1. Fysische metingen aan GKN-kern met open vat, door Bruggink, 
J.C., 6 augustus 1968. 
2. Physics measurements for the startup of the Dodewaard 
Nuclear Power Plant, by Moster, P~ 
Paper, presented at the Participation Program and Conunon 
Enterprises Technical Information Meeting on Nuclear Power 
Plants of GKN, KWL and KWO on 27-29 November 1968 at Arnhem, 
The Netherlands. 
3. Shielding measurements at the Dodewaard Nuclear Power Plant, 
by Termaat, K.P., December 1968. 
8.7. 
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Belangrijk.s.~~_!!!~~~resultaten .f_ysica tijdens testfase reaktor 
op nominal~-~~_g~ en temperatuur brengen 
Gedurende testfase 2 is de reaktor voor de eerste maal 
vanuit de koud l:2itische toestand met behulp van nuele1:dre 
warmte geleidelijk tot werkdruk en werktemperatuur gebracht. 
In het nu volp;ende z2.l aan· de belangrijkste verrichte metingen 
van deze fase aandacht worden geschonken. 
Veruit het grootste deel van alle verrichte periodemetingen 
had betrekking op de evaluatie van de gebruikte regelst~~f-
volgo1 de of op de bepaling van de tempe:(•atu.urcoëffieient van 
de reaktiviteit; vaak konde:.-1 deze metingen worden gecombineerd. 
Allereerst is de vermogensijkfaktor bepaald voor de 
ionisatiekamers, die zich nu immers alle in het biologisch 
schild bevonden. Het voor de ijking benodigde reaktorvermogen 
werd geschat aan de hand van de opwarmsnelheid van het reaktor-
vat met inhoud en de Wá.J:>mtecapa;:iteit daarvan. 
De regelstaafvolgordes moesten ook nu weer zodanig zijn 
dat de reaktiviteitswaarde van de regelstaafstappen kleiner 
bleef dan 0,1% tik/k. De beide volgordes A en B, zoals genoemd 
in testprocedure Jo 9, rev.1, augustus 19G8, hadden uitstekende 
responsie van de instrumentatie tot gevolg en voldeden aan 
de reaktiviteitsvoorwaarde. 
De gemeten waarden van de moderatortemperatuurcoëfficient 
van de reaktiviteit waren alle negatief, en wel meer negatief 
bij hogere temperatuur, zoals verwacht. In absolute waarde 
echter zijn zij over het gehele temperatuurgebied eein faktor 
twee kleiner dan de berekende waarden. 
Vergelijking van de voor een bepaald regelstaafpatroon 
berekende waarde van keff met de bij dat patroon experimenteel 
gevonden keff was niet rechtstreeks mogelijk, aangezien de 
moderatortemperatuur waarbij het patroon ongeveer kritisch 
was (en waarbij de meting dus is uitgevoerd) verschillend was 
van de voor de berekening gebruikte moderatortemperatuur. 
Met behulp van de gemeten waarden van de moderatortemperatuur-
coëfficent konden de gemeten reaktiviteiten worden herleid tot 
de bij de berekeningen gebruikte temperaturen. De resultaten 
zijn in onderstaande tabel samengebracht. 
Regelstaafvol~orde keff Afwijking van de be-
·~ 
experi,bere- rekening t.o.v. het A , B ment kend experiment 
i 
groep 1 ö/m 3j 
uit, 160 C 1,006 1,016 +1 % ti k 
groep 1 t/9 
3 uit, 160 C 1,0113 1,0234 +1,2 % tik 
groep 1 ö/m 4 
uit, 286 C 0,9948 0,9951 +0,03 % tik 
groep 1 t/9 
4 uit, 286 C 0,9997 1,0065 +0,7 % tik 
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8.8. Voorbeeld van een fysische testprocedure 
Als voorbeeld volgt hieronder testprocedure no. Jo 11, 
rev.1, au~.1968, Bepaling van de temperatuurcoëtficient. 
Iu!~!g!~g 
Bij gelijk blijvende overige parameters van de reaktor hangt de 
reaktiviteitp nog af van de moderatortemperatuur. 
Het verband tussen de reaktiviteit van de kern en de moderator-
temperatuur is niet linea~r~1zodat de temperatuurcoëfficient van de reaktiviteit, ~P C , afhankelijk is van de moderator-
temperatuur. 
Teneinde deze afhankelijkheid te leren kennen dient de temper-
atuurcoëfficient bij verschillende tempe:r~t~ren te worden bepaald. 
De afkoeling van het water als gevolg van de regelstaafkoel-
stroom, warmteafgi~e aan de omgeving e.d. heeft tot gevolg 
dat de reaktorperiode niet constant is. 
De afkoelsnelheid van het water neemt toe naarmate de modera-
tortemperatuur hoger wordt, bovendien wordt dan ook de temper-
atuurcoëfficient in absolute waarde groter. 
Het gevolg hiervan is dat men op zeker ogenblik moet afstappen 
van enkelvoudige periodemetingen en dient over te gaan op de 
techniek van periodemeti~gen bij veranderende reaktiviteit, 
zie procedure Jo 18, standaard procedure, hoofdstuk ID. 
~Q~l-
Het doel van de metingen is het experimenteel bepalen van de 
moderatortemperatuurcoëfficient van de reaktivitei~ als functie 
van de moderatortemperatuur, voor geheel geladen, schone kern. 
De metingen zullen plaatsvinden bij ongeveer 300c, aooc, 120°c, 
160°c, 200°c, 250°c en 286°c. 
in~~rYID~n~~~!~ 
Temperatuur van het reaktorwater. 
1. Voor de aflezing van de temperatuur van het reaktorwater 
wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van de thermokoppel-
installatie ten behoeve van de ruiscorrelatiemetingen. 
Gebruikt zal worden het signaal van een of meerdere thermo-
koppels ter hoogte van de kerninlaat. 
2. Bij temperaturen> 200°c kan ook gebruik worden gemaakt van 
de reaktordruk als maat voor de reaktortemperatuur. 
De reaktordruk is een maat voor de oppervlaktetemperatuur 
van het water. 
Deze oppervlakte temperatuur dient gelijk te zijn aan de 
temperatuur van het water in de kern, waartoe na het op-
warmen in het bovenste deel van het reaktorvat goede menging 
(lees: recirculatie) moet hebben plaats gevonden. 
Voor het overige wordt gebruik gemaakt van de normale bedrijfs-
instrumentatie. 
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Voorwaarden 
-----------1. Het Wé.1.terzuiveringssysteem (RZS) is niet in be<lrij.f in 
verband met de snelle afkoeling van het reaktorwater. 
BJve~dien zou,met het RZS wel in bedrijf, de temperatuur 
in het valkanaal lager zijn dan die in de kern. 
2. De lineaire en logarithmische kanalen zijn geijkt met be-
hulp van nucleaire warmte volgens procedure Jo 8. 
3. De voorgaande stappen van proc. Jo 9 ter bepaling van de 
startvolgorde der regelstaven zijn uitgevoerd. 
tim!~~~n 
1. Het maximaal toegestane reaktorvermogen is 5 MW. 
2. De maximaal toegestane opwarmsnelheid van het reaktor-
water is 20°c h-1. 
3. De kleinste toegestane positieve periode is 30 s. 
B~!~r~nti~ê 
1. Procedure no. Jo18. 
2. Logstaat Jo 11-1 
3. Logstaat Jo 18-2 
E~ê2hri~Yiug 
1. Gedurende een periode van opwarmen van de reaktor wordt de 
reaktorwatertemperatuur elke 10 minuten genoteerd op log-
staat Jo 11-1. 
Gedurende een periodemeting wordt de temperatuur elke minuut 
afgelezen en genoteerd op logstaat Jo18-2. 
2. Start de reaktor met behulp van eön der startvolgordes en 
warm de reaktor op tot ongeveer0 2 C beneden de eerste test-temperatuur, dat is ongeveer 28 C. 
3. Wanneer de temperatuur ongeveer 28°c is geworden worden een 
of meerdere stopstaven inbewogen. . 
Deze worden door de experimentator van te voren aangewezen. 
De flux neemt nu af tot bronniveau. 
4. Neem gedurende enige tijd de reaktorwatertemperatuur op als 
functie van de tijd en bepaal hieruit de afkoelsnelheid van 
het reaktorwater. 
0 Wanneer deze minder is dan 0,5 C per 10 minuten, zullen 
successieve periodemetingen worden gedaan, als beschreven 
in de stappen 5-10. 
Is de temperatuurdaling groter dan 0,5°c per 10 minuten, 
dan zal gewerkt worden volgens de methode van periodemetingen 
bij veranderde reaktiviteit, zie stap 11-16. 
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Successieve pe~iodemetingen. 
5. Wanneer de neutronenflux laag genoeg is geworden (bronnivcn,1) 
en de temperatuurverdeling van het reaktox·water• homogeen 
geworden ia (geen ~rote fluctuaties van het uitgangssi~naal 
v~n het meetkoppel} worden de stopstaven weer geheel uit-
getrokken en wordt het regelstaafpatroon zo gewijzigd dat 
de positieve periode ongeveer 50 s. is. 
Noem dit regelstaafpatroon basispatroon no.1 
6. Bepaal met dit regelstaafpatroon de periode. 
Neem dE? waarnemingen over een vrij lange tijd, zodat uit 
deze set waarnemingen meerder periodes, elk bij ee~ fets 
andere gemiddelde moderatortemperatuur, kunnen worden be-
paald. De waarnemingen dienen te worden gestopt wanneer de 
periode de grens van 30 s. bereikt. 
7. Ga na de laatste periodemeting ter~g naar het opwarmvgrmogen 
en verwarm de reaktor tot een temperatuur, ongeveer 2 C 
hoger dan de vorige meettemperatuur. 
Breng wanneer deze temperatuur is bereikt weer stopstaven in. 
8. Verander het regelstaafpatroon nu zodanig dat wanneer de 
s~opstaven worden uitgetrokken, basispatroon no.1 verkregen 
wordt. 
9. Wanneer de neutronenflux laag genoeg is geworden, worden 
de stopstaven geheel uitgetrokken en wordt stap 6 herhaald. 
10. De stappen 7-9 worden nu nogmaals uitgevoerd voor een 
temperatuur, die weer ongeveer 2 C hoger is dan de voorgaande 
temperatuur. 
Periodemetingen bij veranderende reaktiviteit. 
11. Wanneer de temperatuurdaling sneller is dan ongeveer 0,4°c 
per minuut, wordt weer teruggegaan naar het opwarmvermogen 
en wordt vgrder opgewarmd totdat de reaktorwatertemperatuur 
ongeveer 2 C hoger is geworden dan de testtemperatuur. 
12. Breng nu weer regelstaven in volgens de gebruikte start-
volgorde totdat de reaktor iets onderkritisch is (negatieve 
periode van enige minuten). 
Hierna worden stopstaven ingebracht teneinde de flux tot 
een voldoend lage waarde te doen afnemen. 
N.B. de flux mag niet zo laag worden dat het bronniveau 
w~rdt bereikt aangezien dan geen werkelijke reaktorperiode 
meer aanwezig is. 
13. Wanneer de flux tot een voldoend laag niveau is afgenomen 
worden de stopstaven weer uitgetrokken. 
14. Wanneer het prompte effekt hiervan voorbij is, worden de 
neutronenflux en reaktorwatertemperatuur elke 30 s. ge-
noteerd. 
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15. De afkoeling van de reaktor heeft tot gevolg dat de nega-
tieve periode steeds langer wordt en op zeker ogenblik over 
gaat in een positieve periode. 
16. 
17. 
Zo mogelijk worden de waarnemingen gedaan over een temper-
atuurgebied van 4°c. 
Wanneer de positieve periode de grens van 30 s. bereikt, 
of wanneer de periode wordt beïnvloed door het doppler-
effekt, wordt eerder gestopt met het doen van waarnemingen. 
In dat geval worden de stappen 12-14 herhaald. 
Na de laatste meting wordt via de gebruikte startvolgorde 
de rcaktor weer tot het opwarmvermo0en gebracht eg wordt 
verder opgewarmd totdat de temperatuur ongeveer 2 C beneden 
de volgende testtemperatuur is gekomen, zie stap 2. 
Wanneer men weet dat men een periodemeting met veranderende 
r3aktiviteit moet doen, kan men de reaktor tot ongeveer 
2 C boven de volgende testtemperatuur verwarmen, zie 
stap 11. 
18. De ijetingeg wordeg gedaag bij de öemperaturen 30°c, 8o0 c, 
120 C, 160 C, 200 C, 250 C en 286 c. 
8.9. Thermo-hydraulica 
In!~!d!Dg 
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De resultaten van de uitgevoerde fysische- en thermo-
hydraulische testen zijn beschreven in het Euratomrapport over 
het vierde kwartaal van 1968. Zoals reeds tijdens het ontwerp 
van de centrale en in vele latere berekenin~Gn was aangetoond 
bleek tijdens de metingen, dat het thermische vermogen van 
de kern gelimiteerd wordt door de optredende splijtstoftemper-
aturen en pas in een veel later stadium door kritische warmte-
fluxen. 
De berekening van de temperatuur in het centrum van een splijt-
stofstaafje is gebaseerd op: 
- Het totale thermische vermogen van de reaktor. 
- De vermogensverdeling. 
- Geometrie en warmtegeleidings- en overdrachtscoëfficienten 
van een splijtotofstaafje. 
De grootste fout in de berekening wordt geïntroduceerd door 
de fout in de bepaling van de vermogensverdeling. Daarom 
wo~G~ in dit hoofdstuk nader ingegaan op de wijze waarop de 
vermogensverdeling in Qe reaktorkern bepaald wordt. 
~~2~!iug_y~o_g~-Y~tIDQS~U§Y~rg~!!ng 
De vermogensverdeling wordt in berekeningen vaak onder-
verdeeld in de lokale-, de radiale- en de axiale vermogensver-
deling. De warmteflux, door de bekleding van een fplijtstof-
staafje is dan het produkt van de lo!~aie-, de radiale- en de 
axiale vermogensfaktor maal de gemiddelde warmteflux door de 
bekleding van de splijtstof. 
In de reaktorkern van de Dodewaard-centrale is het niet moge-
lijk om de lokale vermogensverdelingen te meten en deze zijn 
dan ook van te voren berekend. De gebruikte faktoren zijn ge-
baseerd op: 
- GEFU - PDQ berekeningen door General Electric. 
- REBUS - TEDDI berekeningen door de N.V. GKN en 
- Metingen aan splijtstofelementen in een kritische opstelling 
van GKN-bundels bij het RCN te Petten. 
De radiale vermogensverdeling (beter gedefinieerd als 
bundelvermogen) en de axiale vermogensverdeling worden gemeten 
met een splijtingskamertje, dat op 18 verschillende plaatsen 
in vertikale richting door de kern bewogen kan worden (TIP-
kamer). 
Bij deze methode ter bepaling van de lokale warmteflux, 
treden twee problemen op de voorgrond, n.l.: 
A. De lokale vermogensverdeling, dat is de verdeling binnen 
een splijtstofelement, wordt berekend voor een bundel in 
een oneindig rooster. De vermogensverdeling in een bundel 
in de kern zal echter anders zijn dan de berekende doordat 
de neutronenfluxverdeling beïnvloed wordt door niet-
aangrenzende regelstaven en doordat de kern eindige af-
metingen heeft. Bovendien is bij de berekeningen geen 
rekening gehouden met de fluxdepressie door de TIP zelf. 
, ·51 
B. De aflezing van de TIP is een maat voor het aantal splij-
tingen per seconde in U-235 ter plaatse van de TIP, dus 
tussen de splijtstofbundels in. 
Om op grond van deze aflezing iets te kunnen zeggen over 
warmtefluxen in de splijtstofbundel,worden de volgende 
veronderstellingen gemaakt: 
Bij de ijking van de incore's wordt aangenomen, dat de 
aflezing van de TIP evenredig is met de gemiddelde warmte-
flux door de vier aangrenzende hoekstaafjes. 
De verhouding tussen de aflezing van de TIP en het ve:::.:~nogen 
in een aangrenzend hoekstaafje is constant. 
§~ygi~-Y~n_g~_!2~~l~-Y~rm2g~n§Y~r1~1!n1 
Om meer inzicht te krijgen in bovengenoemde px•o;1lemen 
werden met het rekenprogramma TEDDI viergroeps diffusiebere-
keningen gedaan. Hierbij werden denett~onenflux- en vermogens-
verdeling in een groep van vier, om de TIP-buis gelegen, bun-
dels berekend. 
In trljl.3 zijn de twee onderzochte groepen getekend. 
De getallen in de bundels geven de relatieve bundelvermogens 
weer. Tussen haakjes zijn dezelfde bundelvermogens gegeven, 
maar nu berekend met het rekenprogramma FLARE. 
Bovendien werden de lokale flux" en vermogensverdelingen in 
deze bundels op de normale wijze berekend, dus in een oneindig 
rooster. Deze laatste berekeningen wer1en met en zonder de 
fluxdepressie door het TIP systeem uitg':.:voerd. Een voorbeeld 
van de berekende thermische neutronenf'lnx in een splijtstof-
element naast een regelstaafvolger is g2geven in bijl.4. 
Al deze berekeningen werden gedaan voor een schone kern met 
absorptieplaten, een verrijkingsgraad van 2} procent, een 
moderatortemperatuur van 286°c en een homogene bellenfractie 
binnen de bus van 30 procent. 
Alleen bij berekening e werd de fluxdepressie door het 
TIP-systeem niet meegerekend. Uit deze vierbundelberekeningen 
konden de volgende, voor de bepaling van de vermogensverdeling 
belangrijke, conclusies getrokken w0rden: 
ie. Lokale fluxdepressie door het materiaal van het TIP-systeem 
geeft een verlaging van K~ van ongeveer 0,5%. Daar zowat 
de helft van alle bundels aan een TIP-buis grenst, betekent 
dit voor de hele kern een verlies in reaktiviteit van een 
kwart procent 6k/k. 
De fluxdepressie in het hoekstaatje naast de TIP-buis 
bedraagt ongeveer 5 procent. Daar dit voor alle bundels 
in vrijwel gelijke mate geldt,kunnen echter de lokale piek-
faktoren, berekend zonder TIP-fluxdepressie, gebruikt 
worden. 
De toename van de lokale piekfaktor van het hoekstaafje 
naast de volger ten gevolge van de TIP-fluxdepressie, be-
draagt minder dan één procent. 
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2e. De veronderstelling, dat de TIP-aflezing evenredig is met 
de gemiddelde warmteflux door de bekleding van de vier 
aangrenzende hoekstaafjes is juist. Afwijkingen 1:edragen 
minder dan een half procent. 
3e. Uit bijlage 4 is te zien, dat regelstaven naast aangrenzen-
de bundels een duidelijke, zij het geringe invloed hebben 
op de lokale vermogensfaktor. 
Deze invloed op de lckale vermogensfaktor bedraagt voor de 
besproken gevallen maximaal 5 procent. 
Er kan voorgecorrigeerd worden door de lokale vermogens-
faktor altijd te vermenigvuldigen met een faktor voor de 
vermogensverdeling, die afhangt van de bundelconfiguratie 
rond een TIP. Voor de situaties in bijlage 3 zijn er 
5 van dergelijke faktoren berekend. 
Het neutronenfluxverloop over een splijtstofbundel ten 
gevolge van het niet-repeterend voorkomen van de vierbundel 
groepen of ten gevolge van het eindig zijn van de kern is 
niet in faktoren voor de vermogensverdeling meegerekend. 
Voor dit fluxverloop moet apart gecorrigeerd worden met lek-
faktoren die bepaald kunnen worden uit een FLARE-berekening. 
4e. De warmtefluxen door de vier, aan de TIP grenzende, hoek-
staafjes verschillen onderling maximaal 8% (situatie in 
fig. 1b van bijlage 3). 
In de lokale vermogensfaktoren is de verhouding tussen de 
neutronenflux in een hoekstaafje en de neutronenflux ter 
plaatse van de TIP niet inbegrepen, waardoor fouten in de 
berekening van bundelvermogens kunnen ontstaan van 4%. 
De genoemde verhouding is echter meegenomen in de faktoren 
voor de vermogensverdeling zodat voor deze fout, bij ge-
bruik van de faktoren voor de vermogensverdeling, auto-
matisch gecorrigeerd wordt. 
Vergelijking van gemeten- en berekende vermogensverdelingen 
Bijlage 5 laat een doorsnede van de reaktorkern zien met 
in bet noord-oost kwadrant de met de TIP gemeten vermogens-
verdeling en in het oost-zuid kwadrant de met het rekenpro-
gramma FLARE, berekende vermogensverdeling. 
De gemeten waarden zijn gevonden met methode E. Bij deze 
methode worden de bundelvermogens berekend door de aflezing 
van de TIP nog te corrigeren met lokale vermogensfaktoren, 
met faktoren voor de vermogensverdeling en met lekfaktoren. 
De maximale fout in de met behulp van methode E bepaalde bundel-
vermogens ligt naar alle waarschijnlijkheid binnen de 5%, met 
misschien een enkele randbundel uitgezonderd. 
Bij de vierbundel berekeningen bleek reeds, dat FLARE de ver-
mogensverdeling bij een schaakbordpatroon sterk afvlakt, 
maar in andere gevallen, zoals bijv. in fig. 1b op bijlage 3, 
het bundelvermogen overschat. 
Uit de vermogensverdelingen voor het regelstaafpatroon B2, 
zoals weergegeven in bijlage 5 blijkt, dat FLARE zelfs voor 
deze, redelijk vlakke, verdeling ernstige fouten maakt, zoals 
8.10. 
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net verkeerd lokaliseren van de heetste bundel en het onder-
schatten van het vermogen van deze centrale bundel met ongeveer 
15%. 
Er zij nogmaals op gewezen, dat het ook zeer wel mogelijk is, 
dat FLARE voor bepaalde regelstaafpatronen het vermogen van 
de heetste bundel overschat. 
In bijl.6 is voor hetzelfde regelstaafpatroon als in bijl. 
5 de met de TIP gemeten axiale vermogensverdeling vergeleken 
met de door FLARE berekende. 
De stippellijnen bij A, Ben C geven de plaats van de 
incore aan. De fluxdepressies door de roosters zijn duidelijk 
te zien. 
De gemiddelde axiale verdeling werd gevonden door combi-
natie van alle opgenomen TIP-krommen van één kwadrant. Doordat 
echter de lokale vermogensverdeling in axiale richting varieert, 
wordt in deze bepaling het vermogen in de gecontroleerde ge-
bieden, dus voornamelijk onder in de kern, overschat, zoals 
duidelijk te zien is in bijl.6 
Bij de bepaling van de axiale vermogensverdeling in een 
bepaalde bundel is het. da~ ook beter om de aflezing van de 
TIP op een bepaalde hoogte te vermenigvuldigen met de lokale 
vermogensfaktor en de faktor voor de vermogensverdeling van 
de bundel op die hoogté. 
De op deze wijze verkregen axiale vermogensverdeling in de 
bundel 55-06 stemt, op de fluxdepressie door de. roosters na, 
goed overeen met de door FLARE berekende verdeling. 
Reaktorregeling 
B~~~n2r2gr~mms_ 
In het verslagjaar 1968 werd een digitaal rekenprogramma 
voor het dynamisch gedrag van de rekator met regeling te Dode-
waard geheel vervolmaakt en getest. 
Het programma werd in samenwerking met IBM opgesteld. De 
fysische vergelijkingen zijn geschreven in een procesgeorien-
teerde programmeertaal (DS190 - CSMP), het programma in fortran 4. 
Een aantal transientenberekeningen als aanvulling op eerder 
gedane berekeningen op analogonmachines is met het programma 
uitgevoerd. 
Van het programma is een binairdeck gemaakt. Hiermede zijn 
uiteindelijk de volgende rekentijden verkregen (IBM 7094), 
1 uur rekentijd à f.3.300,-). 
a) 1-3 minuten voor het lanen van het programma. 
b) 2.2x10-4 minuten rekentijd per punt, dus 
2 2 10-4 probleemtijd(sec) minuten rekentijd per 
• x_4 x stapgrootte (sec) run. c) 5x10 minuten rekentijd per lijn van de grafische represen-
tatie. 
De WP,arde acl b) neemt direct aanzienlijk toe indien behal-
ve grafische representatie (graph) ook printout maps, debug 
maps en dergelijke worden toegevoegd. 
De stapgrootte kan bedragen 0,01 à 0,05 sec., afh2nke-
lijk van het berekende probleem en de al of niet aangeslagen 
kringen. 
Het nadeel van het binaire deck is de geringe flexibiliteit. 
Het aanbrengen aan een wijziging in het programma(een nieuwe 
regelkring bijvoorbeeld) vergt op zijn minst vier à vijf runs 
( prog::i.•ammafouten, ponsfouten e.d.) en een nieuwe compilatie 
van het binaim deck met 12 à 20 min relr.entij d ( 1 uur reker..tij d 
à f.4000,-) + kosten van de programrr.eur, en een vertraging 
van enige weken. 
Een en ander met een in het probleem ingewerkte programmeur 
van academisch niveau. 
I~êt2r2grsIDIE~-~21~~ssrg 
In het afgelopen jaar is verder het testprogramma voor de 
real':'~Qrregeling voorbereid en grotendeels uitgevoerd. 
Uitvoerige testen wat betreft statisch en dynamisch gedrag zijn 
gedaan aan de drukregelkringen en aan de turbineregeling 
vóór de inbedrijfstelling van de centrale. 
Deze testen blijken zeer nuttig te zijn geweest en een 
aantal veranderingen in de genoemde systemen moest worden aan-
gebracht (zie voor een meer gedetaillee~de beschrijving de 
kwartaalverslagen van GKN aan Euratom, 3e en 4e kw~rtaal 1968). 
Bij de inbedrijfstelling van de centrale werden beproe-
vingen gedaan aan de reaktorregeling en aan de turbineregeling. 
Het betrof hier normale inbedrijfstellingsproeven van de druk-
en turbineregeling, voorts onderzoekingen naar het reaktorge-
drag bij storingen in de voedingswaterregeling en in de druk-
regeling (transients), en tenslotte een onderzoek naar de 
reaktorstabiliteit voor reaktiviteitsstoringen en drukstoringen. 
De testresultaten lopen grotendeels parallel aan de berekeningen. 
Een uitzondering hierop vormt het dy1:2.misch gedrag van de 
hoofdstoomleiding. Deze gedraagt zich namelijk als een 
zeer zwak gedempt tweede orde systeem. Ter wille van de een-
voud was in de berekening uitgegaan van een eerste orde 
systeem(bufferwerking van de stoomleidingen). 
Van het testprogramma zijn nog niet uitgevoerd de reaktor-
isolatietesten, de lastafschakelingen bij verschillende ver-
mogens en testen met de oscillerende regelstaaf. Hiervan 
zullen alsnog worden uitgevoerd lastafschakelingen bij twee 
verschillende vermogens. Het maximum turbinetoerental, het 
gedrag van de turbineovertoerenbegrenzingsinrichting en het 
gedrag van de drukregeling moet hierbij wo~den gecontroleerd. 
Voorts zullen nog worden gedaan testen met de oscillerende 
regelstaaf bij verschillende vermogens. 
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De ervaringen opgedaan tijdens de uitvoering van het 
testprogramma voor de inbedrijfstelling van de centrale 
Dodewaard, voor zover dit het jaar 1968 betreft, is beschreven 
in het 4e kwartaalverslag. 
8.11. Overzicht van de belangrijkste stralingscontrolemetingen 
over het jaar 1968 
a) Radioactief afvalwater naar de Waal 
---------~--------------------~----
Geloosde a activiteit 
Geloosde 6-y activiteit 
Limiet : < 5 .10-7 µCi/mL 
-
Geloosde splijtingsgassen 
Geloosde vaste produkten 
Geloosde 131J e.a. 
1) Reaktorgebouw 
2) Turbinegebouw 
0 µCi 
: 13416 µCi 
(Hinderwet). 
<2.10-10 µCi/cm3 
<10-l5 µCi/cm3 
<10-l5 itCi/cm3 
3) lJaterbehandelingsruimte 
2,4.10-11 µCi/cm3 
1,2.10-12 µCi/cm3 
2,0.10-12 µCi/cm3 
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Het inhijsen van het reaktorvat in januari 1968 
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Bovenaanzicht reaktorvat. 
Het laden van de splijtstof. 
Regelzaal kernenergiecentrale Dodewaard. 
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